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w latach 2024-2025
Raport dotyczący stanu realizacji
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1. [bookmark: _Toc223507364]Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łuków został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji, przyjęty uchwałą Rady Miasta Łuków Nr VII/49/2024 
z dnia 16 września 2024 r. W dniu 25 czerwca 2025 r. Rada Miasta Łuków podjęła uchwałę 
Nr XX/159/2025 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łuków na lata 2023-2030. Program został zaktualizowany i przyjęty uchwałą Rady Miasta Łuków Nr XXIV/182/2025 z dnia 19 września 2025 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łuków na lata 2023-2030.
Opracowanie programu rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą i analizą przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych, a także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, obejmującą teren całego miasta. Wyniki diagnozy posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rada Miasta Łuków podjęła uchwałę Nr LXV/475/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łuków.
Zgodnie z rozdziałem 8. Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łuków na lata 2023-2030, 
tj. „System monitorowania i oceny programu” raport dotyczący stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030 obejmuje dwuletni okres realizacji, począwszy od roku 2024. Raport sporządzany jest każdorazowo w terminie do końca marca roku następującego po zakończeniu dwuletniego okresu rozliczeniowego i jest przedkładany Burmistrzowi Miasta Łuków, a następnie Komitetowi Rewitalizacji. 
Opracowanie raportów dotyczących stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030 jest zadaniem zespołu do spraw rewitalizacji powołanego Zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji.
Raport obejmuje najważniejsze informacje dotyczące postępów realizacji w ramach ujętych w Programie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie ram finansowych oraz czasowych, które zostały przedstawione w odniesieniu do każdego z przedsięwzięć, przy uwzględnieniu kolejnych etapów ich realizacji. Przedstawione zostały informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2024 i 2025 roku, przy czym rok 2024 był dedykowany procesowi powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji. Raport opracowany został na podstawie informacji otrzymanych od realizatorów przedsięwzięć oraz z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łuków i miejskich jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i oceny w perspektywie do 2030 roku opracowane zostaną cztery raporty obejmujące dwuletni okres stanu realizacji programu oraz dwie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji.


2. [bookmark: _Toc223507365]Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w programie

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łuków obejmuje listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na które składają się działania o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym.
Lista przedsięwzięć podstawowych zawiera 19 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Zaplanowany okres obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030 obejmuje siedmioletnią perspektywę jego realizacji.
	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Podmiot realizujący
	Stan realizacji

	1.
	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej
	Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie
	W 2025 r. opracowana została dokumentacja techniczna. Złożono dokumentację dla uzyskania dofinansowania na realizację zadania bez decyzji 
o dofinansowaniu.

	2.
	Realizacja projektów edukacyjno-kulturalnych 
w Łukowskim Ośrodku Kultury
	Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie
	Realizacja nie rozpoczęta ze względu na brak realizacji punktu 1. 

	3.
	Utworzenie Centrum Animacji Społecznej przy 
ul. Browarnej 63 w m. Łuków
	Miasto Łuków
	Realizacja nie rozpoczęta (zadanie nie ujęte w budżecie miasta, zadanie nie otrzymało dofinansowania, brak dokumentacji technicznej).

	4.
	Stworzenie systemu mikro-grantów dla organizacji pozarządowych
	Miasto Łuków
	Realizacja nie rozpoczęta.

	5.
	Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie 
z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne
	Powiat Łukowski (Wnioskodawca), Miasto Łuków (Partner)
	W 2025 r. opracowana została dokumentacja techniczna 
i uzyskana została decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę 
z dn. 29.09.2025 r.
W dniu 30 września 2025 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie 
z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne” w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027. Wniosek został opracowany 
i złożony w partnerstwie Powiatu Łukowskiego (Lidera) i Miasta Łuków (Partnera). Aktualnie trwa ocena formalna wniosku. 

	6.
	Utworzenie punktu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - rodzina to podstawa
	Centrum Usług Społecznych w Łukowie
	Stworzone zostało miejsce wsparcia dla osób korzystających ze wsparcia oferowanego przez CUS. Niezbędne wyposażenie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz ze środków projektu „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 8.5 Usługi społeczne 
i zdrowotne.
W 2025 r. odbywały się tam spotkania Organizatora Społeczności Lokalnej (pracownik CUS) z wnioskodawcami inicjatyw oddolnych, w ramach których grupy nieformalne przygotowywały i realizowały oddolne inicjatywy dla lokalnej społeczności. W 2025 r. zorganizowano sześć wydarzeń, 
w których wzięły udział dzieci, rodzice, rodziny. Było to m.in. pieczenie świątecznych pierników, rodzinne kolędowanie, warsztaty plastyczne międzypokoleniowe. Spotkania w ramach wsparcia psychologicznego, zajęcia dla dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.).

	7.
	Aktywny Senior to zdrowy Senior
	Centrum Usług Społecznych w Łukowie
	W 2025 r. podjęto szereg działań mających na celu aktywizację, poprawę sytuacji zdrowotnej seniorów. Realizowany był projekt „Polityka Senioralna EFS+” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne. dla osób powyżej 65 roku życia. 
W ramach projektu 134 seniorów skorzystało ze wsparcia psychologicznego, 92 ze wsparcia prawnego. 
W 2025 r. została zawarta umowa na realizację projektu „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Projekt ma na celu integrację społeczną 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, zamieszkujących Miasto Łuków. Uczestnicy wezmą udział 
w kompleksowym wsparciu prowadzącym do nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności 
i aktywności społecznej. Zadania w zakresie organizacji treningów obywatelskich, ekonomicznych, cyfrowych, zajęcia artystyczne, rekreacyjne oraz spotkania międzypokoleniowe, wyjazdy kulturalne będą realizowane 
w 2026 r.
W 2025 r. organizowano dla seniorów różnego rodzaju spotkania integracyjne, m.in. 
3 potańcówki (łącznie uczestniczyło w nich ok. 450 osób), współorganizacja spartakiady-zawody sportowe 
(ok. 100 osób), współorganizowano Bal Seniora (150 osób). Organizowano spotkania z psychologiem, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Urzędu Pracy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.

	8.
	Aktywność to przyszłość
	Centrum Usług Społecznych w Łukowie
	Realizacja nie rozpoczęta, zadanie nie otrzymało dofinansowania.

	9.
	Rozbudowa i przebudowa amfiteatru miejskiego 
w m. Łuków
	Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie
	W 2025 r. opracowana została dokumentacja techniczna. Złożono dokumentację dla uzyskania dofinansowania na realizację zadania bez decyzji 
o dofinansowaniu.

	10.
	Organizacja działań kulturalnych na terenie obszaru rewitalizacji w m. Łuków
	Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie
	Realizacja nie rozpoczęta ze względu na brak realizacji punktu 1. oraz 9.

	11.
	Program pilotażowy „Reklama w przestrzeni historycznej
	Miasto Łuków
	Realizacja nie rozpoczęta.

	12.
	Łukowski program nasadzeń miejskich
	Miasto Łuków
	W 2025 r. Zarząd Dróg Miejskich na obszarze rewitalizacji 
(ul. Prusa-Targowisko, 
ul. 11-listopada, ul. Rogalińskiego - stadion, ul. Partyzantów, 
ul. Kryńskiego, ul. Browarna) nasadził 42 sztuk drzew.

	13.
	Łukowska młodzież w akcji 
	Centrum Usług Społecznych 
w Łukowie
	W 2025 r. łukowska młodzież brała udział w kilku wydarzeniach: Bezpieczny Peleton, Ice Silent disco, Zakochani w nauce. 
W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 100 osób. Młodzież spotykała się również z seniorami, aktywnie uczestnicząc 
w działaniach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. 
W 2025 r. z dwiema osobami zostały podpisane porozumienia wolontariackie, w ramach których wolontariusze byli zaangażowani w pomoc przy organizacji 
i realizacji różnych wydarzeń, wspierając działania animacyjne oraz organizacyjne.
W ubiegłym roku zostało zorganizowane integracyjne spotkanie międzypokoleniowe 
z seniorami. Uczestnicy prowadzili rozmowy, wymieniali się wiedzą – m.in. w zakresie gry w szachy – oraz dzielili się zainteresowaniami. Rozmawiano także o twórczości różnych artystów muzycznych, wymieniając się rekomendacjami 
i wspomnieniami związanymi 
z muzyką dawną i współczesną. Spotkanie sprzyjało budowaniu relacji, wzajemnemu zrozumieniu oraz integracji międzypokoleniowej. 
Młodzież angażowała się również w inicjatywy patriotyczne, biorąc udział w miejskich obchodach 
z okazji Święta Niepodległości, 
a także w organizacji miejskiej wigilii oraz uroczystym rozświetleniu drzewka choinkowego. Swoją obecnością 
i zaangażowaniem wspierała lokalne wydarzenia o charakterze patriotycznym i integracyjnym, aktywnie włączając się w życie społeczności miasta.

	14.
	Rewitalizacja zabytkowego zespołu klasztornego pobernardyńskiego wraz z otoczeniem
	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie
	1. Na zadanie: Nowe zagospodarowanie otoczenia kościoła z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem nowego ogrodzenia, bramy oraz furtek opracowana została pełna dokumentacja projektowa, uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację zagospodarowania otoczenia kościoła w ramach realizacji projektu „Wodę z nieba w raj na ziemi-zbudowanie systemu zbierania, magazynowania 
i rozprowadzania wód opadowych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska 
i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu 
i zapobieganie powodziom i suszy, naboru nr FELU.03.02-IZ.00-004/24 FEL 2021-2027. Zakończenie tych prac zaplanowane jest do końca listopada 2026 r. 
Ponadto został złożony wniosek 
o dofinansowanie realizacji zadania w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja dzwonnicy 
z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Łukowie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie, Działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, nr naboru: FELU.11.01-IZ.00-001/25. Aktualnie wniosek jest na końcowym etapie oceny formalnej. Jeśli na inwestycje zostanie uzyskane dofinansowanie, prace zostaną zrealizowane w 2026 roku 
a najpóźniej w 2027 roku.
2. Na zadanie: Remont starej zabytkowej dzwonnicy, przeniesienie dla niej dzwonów 
i likwidacja dzwonnicy nowej opracowana została pełna dokumentacja projektowa, uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Został złożony wniosek 
o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja dzwonnicy 
z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Łukowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie, Działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, nr naboru: FELU,11.01-IŻ.00-001/25. Aktualnie wniosek jest na końcowym etapie oceny formalnej. Jeśli na inwestycje zostanie uzyskane dofinansowanie, prace zostaną zrealizowane w 2026 roku 
a najpóźniej w 2027 roku.
3. Na zadanie: Rewitalizacja parkingu z powiększeniem jego powierzchni, wydzielenie 
i zagospodarowanie terenu zieleni na cele rekreacyjne opracowana została pełna dokumentacja projektowa, uzgodniona 
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Przebudowa istniejącego parkingu realizowana jest w ramach projektu: „Otworzyć ziemię na wodę życia – przebudowa polegająca na rozszczelnieniu nawierzchni miejsc parkingowych i zagospodarowaniu zielenią terenu przy zabytkowym zespole sakralnym pobernardyńskim Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska 
i klimatu, działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, naboru nr FELU.03.02-IZ.00-004/24 FEL 2021-2027. Zakończenie tych prac zaplanowane jest do końca października 2026 r. 
Rozbudowa parkingu realizowana jest przez Parafię pod nazwą: „Rozbudowa parkingu polegająca na wybudowaniu nowych miejsc parkingowych, dróg manewrowych, stref składowania śniegu i zagospodarowania terenu zielenią” ze środków własnych. Zakończenie tych prac zaplanowane jest do końca października 2026 r.
Zagospodarowanie terenu zielenią obejmuje zagospodarowanie pozostałe terenu objętego projektem budowlanym. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie tych prac w ramach projektu: „Zaprosić zieleń, zatrzymać wodę-zagospodarowanie zielenią terenu przy zabytkowym zespole sakralnym pobernardyńskim 
w Łukowie”. Parafia będzie ubiegać się o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III ochrona zasobów środowiska 
i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu 
i zapobieganie powodziom i suszy. Jeśli na inwestycje zostanie uzyskane dofinansowanie, prace zostaną zrealizowane w 2026 roku a najpóźniej w 2027 roku.

	15.
	Kompleksowa modernizacja układu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie
	Miasto Łuków
	W 2024 r. opracowana została dokumentacja techniczna 
i uzyskana została decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę 
z dn. 29.08.2024 r.
W dniu 31 grudnia 2025 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa” w ramach Działania 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej 
i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. roboty budowlane w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Łukowie. Wniosek został opracowany 
i złożony w partnerstwie Gminy Łuków (Lidera), Miasta Łuków (Partnera) i Gminy Stanin (Partnera). Aktualnie trwa ocena formalna wniosku. 

	16.
	Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obszaru targowiska miejskiego
	Miasto Łuków
	Realizacja nie rozpoczęta (zadanie nie ujęte w budżecie miasta, zadanie nie otrzymało dofinansowania).

	17.
	Przyjazne przestrzenie publiczne
	Miasto Łuków
	Realizacja nie rozpoczęta.

	18.
	Rewitalizacja obszaru przy 
ul. Warszawskiej w m. Łuków
	Miasto Łuków
	Realizacja nie rozpoczęta (zadanie nie ujęte w budżecie miasta, zadanie nie otrzymało dofinansowania).

	19.
	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków
	Miasto Łuków
	Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę w 2025 r. wszczęte zostały trzykrotnie postępowania przetargowe 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, jednakże nie doszło do rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy robót.
Wykonanie realizacji zamierzenia budowlanego przewidziano 
w 2026 r.




3.1. [bookmark: _Toc223507366]Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2024-2025

Informacje na temat postępów w realizacji przedsięwzięć, stan realizacji przedsięwzięć na koniec 2025 roku, planowane działania na kolejne lata oraz informacje o złożonych wnioskach o dofinansowanie przedsięwzięć zostały przedstawione w tabeli rozdziału 2.
Ze względu na fakt, że rok 2025 jest pierwszym rokiem wdrażania GPR (we wrześniu 2025 roku program został zaktualizowany), przedsięwzięcia są na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację. Złożono 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, które oczekują na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji
	
	Realizacja zakończona 
	W trakcie realizacji 
	Realizacja nie rozpoczęta

	SUMA
	-
	10
	9



[bookmark: _Toc223507367]3. Monitoring założonych wskaźników

3.2. [bookmark: _Toc223507368]Cele procesu rewitalizacji

Do głównych celów wymienionych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łuków należą:
1. Wysoki poziom uczestnictwa w życiu społecznym
· wsparcie mieszkańców w inicjowaniu i prowadzeniu działań związanych 
z integracją, organizacją czasu wolnego i inne działania,
· wsparcie działalności organizacji pozarządowych: możliwości finansowania zewnętrznego, organizacja miejsca do spotkań,
· wsparcie seniorów w organizacji działań sieciujących, zajęć sportowych itp., 
· poprawa dostępu do atrakcyjnej infrastruktury społecznej i kulturalnej,
· realizacja programów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla młodzieży i dzieci,
· organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji wykorzystujących m.in. potencjał historyczny,
· rozwój wolontariatu.
2. Bezpieczna, zielona i estetyczna przestrzeń publiczna
· poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji: monitoring, oświetlenie, dostępność,
· rozwój zieleni na obszarze rewitalizacji,
· wysokiej jakości przestrzeń publiczna: likwidacja barier architektonicznych, poprawa estetyki przestrzeni publicznej, rozwój przestrzeni przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dostosowanie przestrzeni do potrzeb różnych grup.
3. Wysoka jakość życia
· poprawa stanu środowiska i warunków życia: działania związane z adaptacją do zmian klimatu, promocja i informacja kwestii środowiskowych,
· rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny,
· wspieranie lokalnej przedsiębiorczości: stworzenie systemu zachęt do inwestowania na terenie rewitalizacji.


3.3. [bookmark: _Toc223507369]Monitorowanie postępów realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Listę wskaźników wykorzystywanych do okresowego (dwuletniego) raportu ze stanu realizacji określa Tabela 18 Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łuków na lata 2023-2030.
	Nazwa wskaźnika
	2024 r.-2025 r.
wartość
	Wartość docelowa
	Źródło pozyskania danych

	Cel nr 1 – wysoki poziom uczestnictwa w życiu społecznych

	Liczba zorganizowanych wydarzeń (kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych) na zrewitalizowanym obszarze
	5
	30
	Urząd Miasta
Łukowski Ośrodek Kultury

	Liczba dofinansowanych programów NGOs (szt.)
	-
	20
	Urząd Miasta 

	Liczba osób uczestniczących 
w wydarzeniach zorganizowanych na zrewitalizowanym obszarze (osoba)
	250 ŁOK
350 CUS
	1000
	Urząd Miasta
Łukowski Ośrodek Kultury
Centrum Usług Społecznych

	Liczba zajęć zorganizowanych dla seniorów (szt.)
	2 ŁOK
9 CUS
	20
	Urząd Miasta
Łukowski Ośrodek Kultury
Centrum Usług Społecznych

	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.)
	-
	2
	Urząd Miasta
Łukowski Ośrodek Kultury

	Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekty rewitalizacyjne (osoba)
	5 ŁOK
2 CUS
	30
	Urząd Miasta
Łukowski Ośrodek Kultury
Centrum Usług Społecznych

	Cel nr 2 – bezpieczna, zielona i estetyczna przestrzeń publiczna

	Liczba nowych nasadzeń (szt.)
	42 ZDM
	300
	Urząd Miasta
Zarząd Dróg Miejskich

	Liczba nowych elementów małej architektury ławek i miejsc wypoczynku (szt.)
	-
	20
	Urząd Miasta 

	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami (szt.)
	-
	5
	Urząd Miasta

	Cel nr 3 – wysoka jakość życia

	Liczba akcji promujących zagadnienia ochrony środowiska (szt.)
	4
	20
	Urząd Miasta

	Liczba osób korzystających z usług wsparcia (osoba)
	600 CUS
	200
	Urząd Miasta
Centrum Usług Społecznych

	Liczba programów wsparcia dla rodziny (szt.)
	2 CUS
	5
	Urząd Miasta
Centrum Usług Społecznych

	Liczba programów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa (szt.)
	3 CUS
	5
	Urząd Miasta
Centrum Usług Społecznych
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