UMOWA Nr ZP.272....2017

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu .eeeceeeceecesceeseecnenannnes roku w tukowie

pomiedzy: Miastem tukdéw , adres: 21-400 tukéw , ul. Pitsudskiego 17,
NIP: 825-199-81-29, REGON — 711582380

Telefon 25 798- 27-01, fax. 025 798-29 - 11

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym",

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta tukéw - Pana Dariusza Szustka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta tukow - Pani Barbary Leszczynskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

............................................................................ Z SIEAZIDG W ettt st
(nazwa wykonawcy), (siedziba wykonawcy),

WPISANYM dO ..o pod numerem: ......ccceevevveereenenn. PrZEZ woveieierie e eeeeeeenenns

REEON: ..o s NP e e e e ,

reprezentowanym Na POASTAWIE .....cccceeueieietineece ettt et st st seaens przez:

(imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),
zwanym dalej ,Wykonawcg”, zwanymi tez osobno ,Strong”, a tgcznie ,Stronami”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdz. zm.) na rewitalizacje zalewu Zimna Woda —etap |-
przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta tukow — Zalew Zimna Woda oraz budowa
infrastruktury na cele spoteczne” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.

1.2.

Skroty

1.1.1. BIOZ - Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC-Kodeks cywilny

1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sgdowy

1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zamdwien publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Interpretacje

1.2.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.2.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.2.3. Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.2.4 lit. b) —e).

1.2.4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
a) Umowa



1.3.

1.4.

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.2.9.
1.2.10.

b) Projekt budowlany i wykonawczy

c) STWIORB

d) SIWZ

e) Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.2.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na

pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.2.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg

sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych.

Terminy okres$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,

tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z

przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r,,
poz. 2164 z pdz. zm,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzin. zm.).

) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z
pdzin. zm.).

Sposob komunikowania sie Stron

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza
przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg byé dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.3.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robdét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad



Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje wykonanie, robdt budowlanych dla rewitalizac;ji

zalewu Zimna Woda w tukowie (ETAP ) zwigzanych z przebudowg i rozbudowg zbiornika

wodnego oraz budowa nowych urzadzen i obiektdw budowlanych w jego obrebie wraz z

towarzyszacy infrastrukturg techniczng na terenie form ochrony przyrody w potudniowo —

wschodniej czesci tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru

Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 "Lasy tukowskie" w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta tukéw - Zalew Zimna Woda oraz

budowa infrastruktury na cele spoteczne” opisanych Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB

zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie

okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz

STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy wydane zostaty

nastepujgce decyzje administracyjne:

2.3.1. decyzja IF-1.7840.6.6.2017.IM z dnia 30 marca 2017 r. Wojewody Lubelskiego o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajgca pozwolenia na budowe;

2.3.2. decyzja GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. Burmistrza Miasta tukéw o
Srodowiskowych uwarunkowaniach;

2.3.3. decyzja ROS.6341.113.2016-8 z dnia 18.01.2017 r. Starosty tukowskiego pozwolenie
wodno prawne;

2.3.4. warunki techniczne zrzutu wody OL-Ke.401.203.2016 z dnia 29.06.2016 r. wydane przez
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat w Lublinie;

2.3.5. decyzja pozwolenia wodno-prawnego na pietrzenie i pobdr wody dla potrzeb zbiornika
ROS.6223-12-5/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Wydana przez Starostwo Powiatowe w
tukowie,

stanowigce zataczniki formalno prawne do projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego o ile nie
powoduje to straty Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt

2.1, pkt 2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z

Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

0s6b bezposrednio wykonujgcych prace budowlane objete zakresem zamdwienia—
pracownikéw fizycznych, operatorow maszyn budowlanych, kierowcow.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 2.6.

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

2.7.1. Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,



2.7.2. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
2.7.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

2.8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w pkt 2.6. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

2.8.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2.8.2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktdérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2.8.3. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2.8.4. poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

TERMINY

3.1. Termin zakonczenia robdt ustala sie nadzier do 31 maja 2018 r.

3.2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji to jest w terminie .......c.....
miesiecy od dnia Odbioru koAcowego, usungé¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3.3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

3.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy.

3.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru

koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktdrych
dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.1.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji
projektowej i STWiIORB w wersji papierowej do sporzgdzenia duplikaty (kopii) i elektronicznej.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wfasnos¢ Zamawiajacego i mogg byc
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z projektem

o planowanym Terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe]j oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) wyznaczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

f)  terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowego,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f)  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koAcowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujagc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr koricowy zostanie zakonczony w ciggu

7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywac odbioréw robdt w

terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru korncowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajagcych z nieszczedliwych  wypadkéw lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajgcy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w tym btedu Zamawiajgcego lub Wady ukrytej w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzgdzeniach
dostarczonych przez Zamawiajgcego,



c) usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robdét, ktére
zostaty przyjete przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

ZARZADZANIE REALIZACIA UMOWY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ......ceeeeeeeeereeeevennas do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacjia Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakos$ci robdt, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sy obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Narady
koordynacyjne zwotywane bedg w miare potrzeb nie czesciej niz raz w miesigcu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7- dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustaleid zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robdt Materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd i strat spowodowanych niezastosowaniem

sie do wymogow decyzja GK0.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. Burmistrza Miasta tukéw o

$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja R0S.6341.113.2016-8 z dnia 18.01.2017 r.

Starosty tukowskiego pozwolenie wodno prawne;

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikdw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWiORB,
oraz decyzji o ktérych mowa w pkt. 2.3 umowy.

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

i) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

) dostarczania Materiatédw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)  zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdére zamierza w tym celu
przyjac,

0) ubezpieczenia budowy.

p) umozliwienie PZW odtowu ryb oraz ich powrotne przeniesienie przez PZW po napetnieniu
zalewu do minimalnego poziomu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

c) dokumentacji powykonawczej.



7.10.

7.11.

7.12.

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Od daty Odbioru kornicowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych a

spowodowanej:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefd zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,

w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonaweca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od

dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Wykonawca sporzadzi kosztorys metoda kalkulacji uproszczonej w wersji papierowej i

elektronicznej i przedtozy go Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Sporzgdzony kosztorys bedzie dokumentem wykorzystanym do obliczenia naleznego

wynagrodzenia czesciowego Wykonawcy.

POTENCIAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, 7e podmiot TrzeCi ..ottt (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat sie skfadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w
ZaKresie ....coocveeveeveveervieieeenn, (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego)*.

W przypadku zaprzestania wykonywania UMOWY Przez ........cccccceeeimieneereevesesesessescvnnens (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie

! Przepis zostanie usuniety z umowy w przypadku braku dziatu w realizacji umowy podmiotu trzeciego.



10.

8.5.

8.6.

zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego’.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajacego’.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

KIEROWNIK BUDOWY | KIEROWNICY ROBOT

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...........ceeeiennneenns jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ustanawia:

9.2.1. Pana/Panig  ..ceiecerineeneree et e petnigcego obowiazki kierownika robdt
hydrotechnicznych;

9.2.2. Pana/Panig  ..ceeeeeeceeeeeeee e petnigcego obowigzki kierownika robdt
konstrukcyjno — budowlanych,

9.2.3. Pana/Panig .........eeveeecrereeeenennn.. ktéra bedzie sprawowata nadzér przyrodniczy
(siedliska wodne).

9.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy oraz
kierownikéw robdt na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong w pkt 11.1 —11.3.

9.4. Kierownicy robét majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

PODWYKONAWSTWO

10.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdét budowlanych

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.3. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) terminy zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub
- przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Wykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

10.4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2 Przepis zostanie usuniety z umowy w przypadku braku dziatu w realizacji umowy podmiotu trzeciego.
3 Przepis zostanie usuniety z umowy w przypadku braku dziatu w realizacji umowy podmiotu trzeciego.



a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10.6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

10.7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10.8. Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo Ilub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy.

10.9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego .

a) zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z
oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

10.10.Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

10.11.Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7
dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, chyba ze Zamawiajacy
okreslit nizszg wartos¢ oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako nie podlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

10.12.Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach pfatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

10.13.Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.14.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

10.15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy lub dalszy
Podwykonawca dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajagcych z Uméw o
podwykonawstwo.

10.16.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

10.17.Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

10.18.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadno$é bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy.

10.19.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonaweca nie ztozy uwag w sposéb wystarczajgcy wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

10.20.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

10.21.Kwote zaptacong Podwykonawcy skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajacy potrgca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.22.Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkdw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robot.

10.23.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuziszy niz okres gwarancyjny ustalony w
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

10.24.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robaét.

11.3. Zmiana osdb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub
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12,

13.

14.

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeAstwa, zdrowia Ilub ochrony S$rodowiska, w
szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
11.6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

OBStUGA GEODEZYJNA

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét oraz potwierdzenie zgodnosci wykonania fundamentéw pod liny
naciggowe wyciggu nart wodnych oraz pali stalowych pomostow z ich potozeniem uprzednio
wyznaczonym na gruncie.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

12.5. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
Zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.7. Po zakonczeniu robdét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

SILA WYZSZA

13.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyziszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyziszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

13.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

14.1. Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

14.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i udostepni¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.
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15. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

15.1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy,
oraz do terminowego optfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

15.2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 15.1. muszg zapewniaé wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

15.3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w pkt 15.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

15.4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

15.5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 15.1- 15.4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedfuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 15.1 — 15.4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w pkt 15.4., Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 15.1-15.4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

15.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
16.1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
16.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb i dewastacji sSrodowiska naturalnego,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,
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17.

18.

e) ogrodzenie terenu budowy zgodnie z wymogami decyzji IF-1.7840.6.6.2017.IM z dnia 30
marca 2017 r. Wojewody Lubelskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzielajgca pozwolenia na budowe oraz decyzji GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r.
Burmistrza Miasta tukéw o srodowiskowych uwarunkowaniach,

f) uzywanie sprzetu i maszyn zgodnie z zaleceniami decyzji IF-1.7840.6.6.2017.IM z dnia 30
marca 2017 r. Wojewody Lubelskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzielajgca pozwolenia na budowe oraz decyzji GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r.
Burmistrza Miasta tukéw o srodowiskowych uwarunkowaniach,

16.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego wzglednie innym
wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego dostepu do Terenu budowy w kazdym
uzasadnionym przypadku.

16.4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
nie zaktécaé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

16.5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

16.6. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

16.7. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowego robét.

16.8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
16.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

17.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegdlnosci powinien dostosowad sie do obowigzujacych ograniczern obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

17.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektéw inzynierskich.

ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

18.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

18.2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy.
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19.

20.

21.

22.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badzZ tez przedstawiajgce znaczng
wartos$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonaweca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Plac budowy potfozony jest na terenie form ochrony przyrody w pofudniowo — wschodniej
czesci tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw Natura 2000 "Lasy tukowskie" w zwigzku z powyzszym, Wykonawca w
czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.).
»ustawa o odpadach”

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony sSrodowiska lub przyrody.

NAPRAWA USZKODZEN

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego
robot, z wytagczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 21.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robot i materiatdbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 21.2. powstaty
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca
jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

MATERIALY | KONTROLA JAKOSCI

22.1.
22.2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow witasnych.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz STWiORB,
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23.

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robat,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy.

22.3. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych.

22.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia okreslonych materiatéw z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robodt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWiORB.

22.5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wykonawcy i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materiatdw nie odpowiada wymaganiom STWIORB, niezwlocznie zawiadomi o tym
Wykonawce.

22.7. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot dopiero woéwczas, gdy udowodni
Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom STWiORB.

22.8. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami

22.9. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.10.Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wtasny koszt.

22.11.Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz robdét powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na Terenie budowy.

22.12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot oraz
dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich
wbudowaniem na wiasny koszt.

22.13.Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce
badawcze;j.

22.14.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dla materiatéw lub robodt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do
ich jakosci.

22.15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
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24.

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krétszym niz 30 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

23.2. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 23.1., Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

ODBIORY

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

24.2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt wpisem do Dziennika budowy.

24.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w pkt 24.3.

24.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

24.6. Odbior czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty.

24.7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiajgc o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.8. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru zgodnie z pkt. 24.7.

24.9. Wykaz robét, o ktérym mowa w pkt 24.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

24.10.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru korncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
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24.13.0dbidér korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspotpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajgcego.

24.16.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwad
Odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozono$é ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korcowego.

24.17.Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru kocowego
robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24.19.Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robat.

24.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

24.22 .Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

24.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

24.24.0dbiory gwarancyjne bedag przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

24.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci.
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25.

26.

24.27.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

gwarancji jakosci celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

24.28.Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru

ostatecznego.

24.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o

ktorych mowa w pkt 24.27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

WYNAGRODZENIE

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg brutto ......c.ccceevvevvevnveccrens PLN
(stownie ZtotyCh BrULLO: c.c.ceeeieceeccee et vt ).
25.2.1. wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt. 25.2:

- w roku 2017 wyniesie - .......cccceeeee. zt

- w roku 2018 wyniesie —........c......... 24
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Zawiera ono ponadto nastepujgce
koszty: roboty przygotowawcze, porzgdkowe, geodezyjno — inwentaryzacyjne, wszelkie koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty ubezpieczenia, oraz wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne.
Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

WARUNKI PLATNOSCI

26.1.

26.2.

Rozliczenia

26.1.1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesSciowymi oraz fakturg
korncowa po odbiorze koncowym na podstawie protokdtow odbioru czesciowego i
korncowego roboét. Zamawiajacy zastrzega, ze fgczna wartosé faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

26.1.2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowié¢ pozytywny protokét
odbioru zrealizowanego zakresu robot podpisany przez inspektora nadzoru.

Ptatnosci

26.2.1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] przez Wykonawce faktury.

26.2.2. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia za odebrane roboty
jest przedstawienie dowoddw, o ktérych mowa w pkt. 10.15.

26.2.3. Zamawiajgcy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci,
jezeli zostata ujawniona oczywista omytka.

26.2.4. Naleznosci za wykonane roboty bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.

26.2.5. Jezeli Zamawiajgcy opdinia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do zgdania
ustawowych odsetek, liczonych od daty, w ktdrej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.
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27.

26.3.

26.4.

26.2.6. Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w punkcie 8. Umowy na konta bankowe Podwykonawcéw wskazane na
kopiach ich faktur.

26.2.7. Podstawg pfatnosci naleznych Podwykonawcom bedzie prawidlowo wystawiona
faktura Wykonawcy z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami: potwierdzonymi za
zgodnos¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur Podwykonawcéw,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajagcymi zakres rzeczowy wykonanych robdét wynikajagcy z Umdéw o
podwykonawstwo, pisemng dyspozycjg Wykonawcy do przekazania kwot naleznych
Podwykonawcom wynikajgcych z wystawionych przez nich faktur.

26.2.8. Kwoty wyptacone Podwykonawcom pomniejszaé bedg naleznosci Wykonawcy
wskazane na fakturze.

26.2.9. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zafaczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

26.2.10. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Wierzytelnosci

26.3.1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

26.3.2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt. 26.3.1., wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

26.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 26.3.1.
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

26.3.4. Cesja, przelew lub czynnos$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Faktura

26.4.1. Fakture za wykonane roboty nalezy wystawié na adres Zamawiajgcego :
Miasto tukow , adres: 21-400 tukéw , ul. Pitsudskiego 17,
NIP: 825-199-81-29, REGON — 711582380

HARMONOGRAM PRAC

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-terminowy prac, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W  przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowego prac do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 27.1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowe;j i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu prac projektowych.

Harmonogram rzeczowo-terminowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
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29.

30.

27.5.1. kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy.

27.5.2. szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

27.6. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 27.1., lub jego aktualizacje, o
ktorych mowa w pk.27.3. w ciggu 3 dni od daty ich przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym
terminie zgtosi do niego uwagi.

27.7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowego prac lub
jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

27.8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w pkt 27.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

27.9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-terminowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

27.10.Harmonogram rzeczowo-terminowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow prac lub Terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

27.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-terminowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

27.12.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — terminowy i jest wigzacy dla Stron.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

29.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koricowego robdt, na zasadach
okreslonych w KC.

29.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ........cccceeennes liczac od daty Odbioru kofncowego robdt na
warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

29.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwatosé gwarancji producenta.

29.4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr 1 do Umowy w dacie Odbioru korncowego.

29.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni roboczych.

29.6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
30.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

30.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczeh Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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31.

30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

30.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

30.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

30.6. Kwota w wysokosci .............. (stownie: ................ ) PLN stanowigca ......cccceeuniene % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robdt.

30.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
.................... % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................ (stownie:
................... ) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

30.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

30.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

30.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt
30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

30.11.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

30.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

30.13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

30.14.Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ZMIANA UMOWY

31.1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w
przypadkach okreslonych w art. 144 Pzp,.

31.2. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robét, co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu robdt w przypadku:

a) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na Termin wykonywania robét,
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b)

d)

e)
f)

g)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robdt lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

31.3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedtuzenie Terminu
zakonczenia robét w przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w

szczegoblnosci:

- pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robat;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem

nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdow

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie

znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw

Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosé zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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32.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

h)  zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razgcej straty Wykonawcy,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
ograniczenie zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c)  wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron w tym réwniez zmiana wysokosci kwot, o ktérych mowa w
pkt.25.2.1.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

b) zmian wynikajgcych zatrudnienia oséb o ktérych mowa w pkt. 2.7.

c) danych teleadresowych,

d) danych rejestrowych,

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

32.1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
............................................ (podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

— 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
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33.

34,

32.2.

32.3.

32.4.

— koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

g) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb o ktérych mowa w pkt. 2.6
moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych
po stronie wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$c

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

33.1.

33.2.

33.3.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

33.1.1. zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy
przekracza 30 dni;

33.1.2. zwitoka Zamawiajgcego podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

33.1.3. Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru robét w terminie
10 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,

33.1.4. na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdzinienie w wykonywaniu robdt
trwa dtuzej niz 30 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego

W wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o

odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY.

34.1.

34.2.

34.3.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiatly i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie

zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, nie
stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku

Zamawiajgcemu.
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35.

36.

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdr Terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy.

KARY UMOWNE

36.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

36.1.1. za zwtoke w stosunku do terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem Odbioru koricowego robét,

36.1.2. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad,

36.1.3. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych.

36.1.4. za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za
zgodnos$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt. za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

36.1.5. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
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36.1.6.

36.1.7.

36.1.8.

36.1.9.

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét,
w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy,
wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w
naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw s$wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy o ktérych mowa w
pkt. 2.8 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu  zatrudniania
Pracownikdw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikdéw s$wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace
wskazanej przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w pkt 2.8
Wykonawca pfaci¢ bedzie kazdorazowo kare w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
zwtoki.

36.1.10. Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej

wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢ kary umownej
jest wyzsza od poniesionej szkody.

36.1.11. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

36.2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

36.2.1.

36.2.2.

36.2.3.

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

za zwtoke w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do termindw okreslonych Umowa
w wysokosci 0,2 % zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okres$lonych Umowga w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

36.3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

36.4. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnoSciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.

36.5. zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

37. PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa bedg rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

PODPISY:
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 1
do umowy Nr ZP.272.... 2017
DOKUMENT GWARANCYJNY (wzér)

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzgdzona w dniu ........cccccvevevevnnnene.
Zamawiajgcy: Miasto tukow , adres: 21-400 tukdéw , ul. Pitsudskiego 17,

Wykonawea: .....coeeeeeee e,
1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i
uzyte materialy W ramach ... okreslone w umowie Nr
7p.272....2017 z dNia . oraz innych dokumentach bedacych

integralng czescig umowy.
1.2. Data 0dbioru KOACOWEEO: ....ccueviviireieeece ettt et s s e nes

Warunki gwarancji jakosci:

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowg, umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa
i techniczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi .......... miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji
niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym gwarancji
producenta.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie, faksem Ilub w formie
elektronicznej.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

6.1. jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu gwarancji —
niezwtocznie,
6.2. w pozostatych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, za wyjatkiem robot

budowlanych, dla ktérych okres usuniecia wad okresla sie na 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na
nowo, termin gwarancji na czes¢, w ktérej wada/y zostata usunieta, biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

10.1.sity wyzszej

10.2.normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

10.3.szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposdb

niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu
koncowego odbioru oraz przekazanych przez Wykonawce kartami gwarancyjnymi producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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