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 UMOWA  Nr ZP.272….2020 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWA ELEKTRYCZNEGO WYCIĄGU NART WODNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA I 
WYKONANIEM INFRASTRUKTURY. 

Zawarta w dniu  ………………………….. roku w Łukowie 
pomiędzy: Miastem Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
NIP: 825-199-81-29, REGON – 711582380 
Telefon 25 798- 27-01, fax. 025 798-29 - 11 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym", 
reprezentowanym przez:  
Burmistrza Miasta Łuków - Pana Piotra Płudowskiego 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta Łuków - Pani Barbary Leszczyoskiej 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………..…  
zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi też osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”  
 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na wykonanie robót budowlanych odnowy 
zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Łuków – Zalew 
Zimna Woda budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z dostawą wyposażenia i wykonaniem 
infrastruktury, w ramach odnowy zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania 
zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków współfinansowanych ze środków 
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeostwo i ochrona zdrowia 
1.1.2. KC – Kodeks cywilny 
1.1.3. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.4. Pzp – Prawo zamówieo publicznych 
1.1.5. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
1.1.6. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Interpretacje 
1.2.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.2.2. Ilekrod pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 
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1.2.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 
wymienione w pkt 1.2.4 lit. b) – e).  

1.2.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeostwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 
a) Umowa 
b) Projekt budowlany i wykonawczy 
c) STWiORB 
d) SIWZ  
e) Oferta Wykonawcy. 

1.2.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 
mowa w pkt 1.2.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazad informację na 
piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 
rozbieżności zasady pierwszeostwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.2.4. 
W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu informacji o wykrytych 
rozbieżnościach w trybie wskazanym w zdaniach poprzednich, nie może skutecznie 
powoływad się względem Zamawiającego na wykryte rozbieżności, a szczególności 
wyprowadzad z nich roszczeo bądź uprawnieo. 

1.2.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.2.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowieo umownych. 
1.2.8. Jeżeli w umowie jest mowa o dniach, tygodniach i miesiącach, rozumie się przez to dni, 

tygodnie i miesiące kalendarzowe. Powyższe dotyczy jednak terminów, których bieg i 
upływ obliczane są zgodnie z przepisami KC. 

1.2.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
1.2.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843),  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), 
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). 

1.3. Sposób komunikowania się Stron 
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeo, powiadomieo, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceo lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na 
podane przez Strony adresy. 

1.3.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 
polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza 
przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

1.3.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 
powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili 
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

1.3.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą byd dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.3.1.  
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1.3.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych strony zobowiązane są niezwłocznie w 
terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przekazywad sobie informacje o zmianie danych. 
W przypadku niedochowania tego obowiązku przez stronę uznaje się, że oświadczenia 
złożone jej z wykorzystaniem dotychczasowych danych zostały złożone skutecznie. 

1.4. Solidarna odpowiedzialnośd konsorcjantów 
1.4.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.4.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 
rękojmi za Wady. 

1.4.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeo woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostad zmienione za 
zgodą Zamawiającego.  

1.4.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

2. PRZEDMIOT UMOWY 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy rewitalizacji zalewu Zimna 

Woda na terenie form ochrony przyrody w południowo – wschodniej części Łukowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 
2000 "Lasy Łukowskie" określone jako kolejny etap realizacji przedsięwzięcia w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania 
zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków”, współfinansowanego ze środków 
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja 
obszarów miejskich.    

2.2. Przedmiotowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego w oparciu o projekt budowlany i 
wydane pozwolenie na budowę przez Wojewodę Lubelskiego (decyzja Nr 34/17 z 30.03.2017 r.) 
obejmuje: 
2.2.1. Budowę linowego elektrycznego wyciągu nart wodnych czteromasztowego z 

zakotwieniem linami naciągowymi w istniejących wybudowanych blokach żelbetowych 
na brzegu zbiornika wodnego oraz dodatkowymi odciągami dla masztu z silnikiem 
napędowym o mocy ok. 50 kW (60kM) z łagodnym rozruchem i płynną regulacją 
prędkości, kotwionymi do dwóch istniejących wbudowanych słupów stalowych, tor jazdy 
narciarzy wodnych oparty na prostokącie o wymiarach w osi liny torowej 100x240 m 
(długośd toru jazdy 680 mb), wyciąg wyposażony w stalową linę wprowadzaną w ruch z 
zaczepami dla 1-9 narciarzy, wraz z: 
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 wykonaniem niezbędnej dokumentacji technologicznej w 2 egz. na podstawie 
niezbędnych do uzyskania dla przedmiotowego urządzenia technicznego (wyciąg 
nart wodnych) warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki 
dozoru technicznego,  

 kompletnym wyposażeniem wyciągu dla prawidłowego i bezpiecznego jego 
użytkowania, 

 dostawą i montażem wyposażenia istniejącego na pomoście kiosku operatora dla 
potrzeb uruchomienia, sprawnego działania i obsługi wyciągu nart wodnych przez 
obsługę techniczną, 

 dostawą i montażem ruchomego pomostu pływającego tzw. startowego dla 
użytkowników (narciarzy wodnych) mocowanego przegubowo do istniejącego 
pomostu drewnianego, 

 dostawą i montażem tratwy ratunkowej o powierzchni około 8,0 m2 wykonanej  
z elementów z tworzywa mocowana w części środkowej toru wyciągu nart 
wodnych, 

 dostawą i rozmieszczeniem na zbiorniku wodnym 24 szt. boi do oznaczenia toru 
jazdy narciarza, 

 uzyskaniem pozytywnego badania technicznego odbioru urządzenia wyciągu nart 
wodnych przed przystąpieniem do eksploatacji wydanego przez Transportowy 
Dozór Techniczny wraz z dokonaniem jego rejestracji, 

 przeszkoleniem (udokumentowanym) personelu wytypowanego przez OSiR Łuków  
z obsługi, eksploatacji, warunków właściwego użytkowania oraz zasad 
postępowania z wyciągiem nart wodnych, 

 wykonaniem instrukcji eksploatacji i utrzymania urządzeo wyciągu nart wodnych  
i sprzętów motorowodnych.      

2.2.2. Dostawę, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi użytkowania sprzętu 
motorowodnego niezbędnego dla użytkowania wyciągu nart wodnych i kąpieliska  
w tym: 

 łodzi motorowej o mocy silnika max. 20 kM wraz z dedykowaną jednoosiową 
przyczepą transportową, wyposażoną w wciągarkę ręczną do wciągania łodzi i 
osprzęt umożliwiający poruszanie się jako pojazd po drogach zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym. Silnik jak i łódź muszą byd fabrycznie nowe wyprodukowane 
nie wcześniej niż w 2018 roku. 

 łodzi szybkiego reagowania o mocy silnika 90-100 kM przeznaczoną do 
transportowania narciarzy wodnych i wakeboarderów z miejsca wywrotki do 
miejsca startu. Silnik jak i łódź muszą byd fabrycznie nowe wyprodukowane nie 
wcześniej niż w 2018 roku.  Wraz z łodzią należy dostarczyd dedykowaną do niej 
jednoosiową przyczepę transportową posiadającą oświetlenie drogowe zgodne z 
przepisami o ruchu drogowym, wciągarkę ręczną z linką stalową do wciągania 
łodzi oraz niezbędny osprzęt. 

 wieża ratownika. 
2.2.3. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu narciarskiego i wodnego wyciągu nart wodnych: 

 narty wodne podwójne dla początkujących (double skis) – 10 par, 
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 narty wodne podwójne dla poczatkujących z włókien węglowych (glass skis) – 5 
par, 

 narty wodne dziecięce (double skis) – 10 par, 

 narty wodne wyczynowe (trick skis) – 1 para, 

 deski surfingowe (wake skates) – 5 szt, 

 deski surfingowe do łatwego startu (easy up) – 5 szt, 

 deski surfingowe do łatwego startu dla dzieci (easy up) – 5 szt, 

 deski surfingowe do jazdy na kolanach (kneeboards) – 7 szt, 

 dyski (disco) – 2 szt, 

 kamizelki 3 klamrowe uniwersalne – 20 szt, 

 kamizelki 4 klamrowe w rozmiarach: XS (2 szt.), S (3 szt.), M (3 szt.), L (3 szt.),  
XL (3 szt.), XXL (1 szt.), 

 kamizelki żelowe 2 klamrowe z zamkiem – 5 szt, 

 pianki krótkie damskie w rozmiarach: 36 (2 szt.), 38 (1szt.), 40 (1 szt.), 42 (1 szt.),  

 pianki krótkie męskie w rozmiarach: 48 (1 szt.), 50 (1 szt.), 52 (1 szt.), 54 (1 szt.), 
56 (1 szt.). 

2.2.4. Dostawę i montaż kompletnego systemu obserwacji kamerami strefy wyciągu nart 
wodnych składającego się z kamer wizyjnych w ilości niezbędnej dla obejmowania 
swoim zasięgiem obszar toru całego narciarskiego, tratwę, pomost startowy, stanowisko 
operatora, maszt z silnikiem oraz pomost startowy z trybuną, umożliwiających 
obserwację również w nocy, stanowisko monitoringowe (odbiornik z rejestratorem) 
mieszczące się w pomieszczeniu budynku hangaru. 

2.2.5. Wykonanie zasilania elektroenergetycznego wyciągu nart wodnych przyłączem 
kablowym od złącza kablowego ZK-2 z wyłączeniem wykonania samego złącza 
kablowego ZK-2. Złącze kablowe oraz zasilanie kablowe od stacji transformatorowej 
stanowi zakres objęty odrębnym zamówieniem, będącym w trakcie realizacji.  

2.2.6. Wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz z montażem osprzętu oświetlenia 
zewnętrznego dwóch istniejących pomostów drewnianych i grobli zbiornika wodnego 
Zalewu Zimna Woda od złączy kablowych wraz z wykonaniem złączy kablowych 
oznaczonych jako ZK-H, ZK-5 i ZK-6. Zasilanie kablowe od stacji transformatorowej do 
złącza ZK-H stanowi zakres objęty odrębnym zamówieniem, będącym w trakcie realizacji. 

2.2.7. Budowa dwóch pomostów wędkarskich o konstrukcji drewnianej na istniejących palach 
stalowych.  

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 
opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego o ile nie 
powoduje to straty Wykonawcy.  

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania 
Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceo a Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania tych poleceo. 

2.5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę.  
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2.6. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakooczeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co najmniej równych kwalifikacjach. 

2.7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
2.7.1. roboty instalacyjne, 
2.7.2. roboty konstrukcyjno-budowlane,  
2.7.3. roboty elektryczne, 

2.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.7. 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
2.8.1. żądania oświadczeo i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2.8.2. żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
2.8.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2.7. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
2.9.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierad w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2.9.2. poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostad zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny byd możliwe do zidentyfikowania; 

2.9.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

2.9.4. poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeo, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

3. TERMINY  
3.1. Termin zakooczenia robót ustala się nadzieo do 28 maja 2021 r. 
3.2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 

3.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy. 

3.4. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 
koocowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 
dołączenia do zawiadomienia o zakooczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie. 
4.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający udostępni Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej do sporządzenia duplikaty (kopii) i elektronicznej.  
4.2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własnośd Zamawiającego i mogą byd 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
4.3. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnośd za Wady w przekazanej Wykonawcy 

Dokumentacji projektowej.  
4.4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  
4.5. Wyłącznie w przypadku, gdy koniecznośd wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

4.6. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru 
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem 
o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  

4.7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
b) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego wprowadzenia na  teren 

budowy, 
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 10 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 
4.8. Zamawiający jest zobowiązany przystępowad i dokonywad w terminach określonych Umową 

odbiorów: 
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a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowego, 
d) koocowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

4.9. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4.10. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru koocowego robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakooczenia robót. Odbiór koocowy zostanie zakooczony w ciągu  
7 dni roboczych. 

4.11. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji w przypadku awarii urządzeo wyciągu nart wodnych 
wynosi ………… godzin. 

5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY  
5.1.  Zamawiający wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

……………………………………………………………... 
5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. 
5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych 
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB i pełni funkcje inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosid 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceo 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeo, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni roboczych przed 
dokonaniem zmiany. 

5.7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  
6. NARADY KOORDYNACYJNE 

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Narady 
koordynacyjne zwoływane będą w miarę potrzeb nie częściej niż raz w miesiącu. 

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyd w naradach 
koordynacyjnych. 

6.4. Do ustaleo zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieśd uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 
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się za wiążące. 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 

Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

7.2. Realizacja robót budowlanych prowadzona w oparciu o:  
7.2.1. pozwolenie na budowę /decyzja Nr 34/17 z 30.03.2017 wydana przez Wojewodę 

Lubelskiego, 
7.2.2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr GKO.6220.9.2016 z dn. 12.12.2016 r. 

7.3. Realizacja robót budowlanych stanowiących przedmiotowy zakres rzeczowy zadania winna byd 
zharmonizowana z obecnie prowadzoną realizacją robót budowlanych na terenie Zalewu Zimna 
Woda wykonywaną od 2019 r. w ramach oddzielnego zamówienia publicznego.  

7.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierd osób oraz 
ponosi odpowiedzialnośd za wybrane metody działao i bezpieczeostwo na Terenie budowy.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialnośd.  

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
7.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za jakośd wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakośd zastosowanych do robót Materiałów. 
7.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd z tytułu szkód i strat spowodowanych niezastosowaniem 

się do wymogów decyzja GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. Burmistrza Miasta Łuków o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja ROŚ.6341.113.2016-8 z dnia 18.01.2017 r. 
Starosty Łukowskiego pozwolenie wodno prawne; 

7.9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 
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h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceo Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania Materiałów i urządzeo zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąd, 

o) ubezpieczenia budowy. 
7.10.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzid na bieżąco i przechowywad: 

a) Dziennik budowy,  
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.11. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) informacji o wytwarzanych odpadach,  
c) dokumentacji powykonawczej. 

7.12. Wykonawca jest zobowiązany powiadomid Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 
zakooczeniu oraz umożliwid Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. 

7.14. Od daty Odbioru koocowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialnośd na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzieo zakooczenia przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru koocowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koocowego. 

7.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialnośd, 
w związku z realizacją Umowy. 

7.19 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
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7.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.22 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru koocowego.  

7.23 Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych) z 
uwzględnieniem działów opisujących asortymenty robót odpowiadające przedmiotowemu 
zakresowi rzeczowemu oraz harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego z podziałem 
na poszczególne kwartały i lata realizacji zadania, przy uwzględnieniu wytycznych do 
sporządzenia harmonogramu ze szczególnym uwzględnieniem określonego limitu finansowania 
przedmiotowej realizacji w 2020 r. i przedłoży go Zamawiającemu w terminie 14 dni od 
podpisania umowy. Sporządzone zestawienie będzie dokumentem wykorzystanym do obliczenia 
należnego wynagrodzenia częściowego Wykonawcy. 

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ……………………………………………………….. (nazwa 
podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w 
zakresie …………………….………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były 
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego)1.  

8.4. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………………………………..…… (nazwa 
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 
najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego2. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 
solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego3.  

                                                           
1
 Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku działu w realizacji umowy podmiotu trzeciego. 

2
 Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku działu w realizacji umowy podmiotu trzeciego. 

3
 Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku działu w realizacji umowy podmiotu trzeciego. 



 
 

12 
 

8.6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT 
9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 
ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ustanawia: 
9.2.1. Pana/Panią ……………………………………. pełniącego obowiązki kierownika robót 

konstrukcyjno – budowlanych, 
9.2.2. Pana/Panią ……………………………………. pełniącego obowiązki kierownika robót 

elektrycznych. 
9.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy oraz 

kierowników robót na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą 
określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.4. Kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

10.  PODWYKONAWSTWO 
10.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Robót budowlanych 

…………………………………………………………………………….  
10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
10.3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowid w szczególności, iż:  

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może byd dłuższy niż 30 dni,  
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli: 

 zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub  

 przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 
odsetek należnych Wykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.  

10.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierad postanowieo:  
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę;  

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno byd 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno byd poprzedzone akceptacją 
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
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10.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej 
zawarciem.  

10.7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeo, 
uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

10.8. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w 
SIWZ wymagao dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących 
Podwykonawcy.  

10.9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego . 
a) zastrzeżeo do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodnośd z 

oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 
budowlanych przez Podwykonawcę.  

10.10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę.  

10.11. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 
dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodnośd z oryginałem odpisu zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane 
w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, chyba że Zamawiający 
określił niższą wartośd oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 
SIWZ jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.  

10.12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

10.13. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego Podwykonawcy  lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

10.14. Do zmian postanowieo umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  

10.15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyd wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 
których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dalszy 
Podwykonawca dowody powinny potwierdzad brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeo Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo.  

10.16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócid się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  
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10.17. Zamawiający jest zobowiązany wezwad Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.  

10.18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadnośd bezpośredniej 
zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy.  

10.19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacid Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnośd dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag w sposób wystarczający wykazujących 
niezasadnośd bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.  

10.20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich 
(PLN).  

10.21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10.22. Zamawiający może żądad od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub 
wymagao dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy robót.  

10.23. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 
dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w 
Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonad cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązao.  

10.24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców.  

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając 
jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyd Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 
zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 
możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z 
braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowid podstawy do przedłużenia Terminu zakooczenia robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, żeby kierownik robót  
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  
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11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeo albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowieo Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeostwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
11.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2. 
12. OBSŁUGA GEODEZYJNA 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
wszystkich części robót oraz potwierdzenie zgodności wykonania fundamentów pod liny 
naciągowe wyciągu nart wodnych oraz pali stalowych pomostów z ich położeniem uprzednio 
wyznaczonym na gruncie. 

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybieo w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonad odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniad wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakooczeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia 
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze 
sporządzoną inwentaryzacją urządzeo podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na 
mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 
we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

13. SIŁA WYŻSZA 
13.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może byd realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę i przedstawi uzasadnienie wraz z dowodami 
potwierdzającymi zaistnienie siły wyższej.  

13.2. Na czas działania siły wyższej zobowiązania stron ulegną zawieszeniu. 
13.3. Strona, która powoływała się na okolicznośd siły wyższej zgodnie z pkt 13.1 jest zobowiązana 

niezwłocznie zawiadomid drugą stronę o ustaniu tych okoliczności, pod rygorem uznania, że w 
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okresie pomiędzy ustaniem okoliczności siły wyższej a dokonaniem zawiadomienia pozostaje 
ona w zwłoce. 

14.  PROCEDURY BEZPIECZEOSTWA 
14.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnid przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy, bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeo i urządzeo niezbędnych w powyższym celu. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany opracowad Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony oraz planu bezpieczeostwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i udostępnid Zamawiającemu na jego żądanie. 

15. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
15.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania Terenu budowy. 
15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeostwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeostwa tych osób i dewastacji środowiska naturalnego, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione,  

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeo infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeo infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 
e) ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
f) używanie sprzętu i maszyn zgodnie z zaleceniami decyzji IF-I.7840.6.6.2017.IM z dnia 30 

marca 2017 r. Wojewody Lubelskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzielająca pozwolenia na budowę oraz decyzji GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. 
Burmistrza Miasta Łuków o środowiskowych uwarunkowaniach, 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  
 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego względnie innym 
wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego dostępu do Terenu budowy w każdym 
uzasadnionym przypadku. 

15.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny byd wykonywane w taki sposób, aby 
nie zakłócad w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

15.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywad Teren budowy w  
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składowad wszelkie urządzenia  
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  
usuwad zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

15.6. Wykonawca na własną odpowiedzialnośd i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszad praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizowad zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  
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15.7. Po zakooczeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkowad Teren 
budowy i przekazad go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 
do dnia Odbioru koocowego robót. 

15.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 
15.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecid Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 
tych zaleceo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecid firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyd Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

16.  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
16.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosowad niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodowad roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 
w szczególności powinien dostosowad się do obowiązujących ograniczeo obciążeo osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

16.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosid koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeo osi pojazdów 
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 
obiektów inżynierskich. 

17. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 
17.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

17.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy.  

18. OCHRONA ŚRODOWISKA 
18.1. Plac budowy położony jest na terenie form ochrony przyrody w południowo – wschodniej 

części Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 "Lasy Łukowskie" w związku z powyższym, Wykonawca w 
czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 
podjąd niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół 
Terenu budowy. 

18.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwad odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) „ustawa o 
odpadach” 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

18.4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązao prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą byd dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 
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19. NAPRAWA USZKODZEO 
19.1. Wykonawca jest zobowiązany chronid przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru koocowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

19.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 19.1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawid na własny koszt w sposób zapewniający zgodnośd 
robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i 
obowiązującymi przepisami prawa.  

19.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 19.2. powstały 
wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca 
jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu 
wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

19.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 
do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; 
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

20.  MATERIAŁY I KONTROLA JAKOŚCI 
20.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy z materiałów własnych.  
20.2. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny: 

a) odpowiadad wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266) oraz STWiORB,  

b) posiadad odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) byd dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
d) byd przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót,  
e) byd wolne od obciążeo na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie 

budowy.  
20.3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

20.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wykaz 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Zamówienia wraz z dokumentami 
określonymi stosownymi przepisami prawa dla ww. materiałów. 

20.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązad Wykonawcę do:  
a) usunięcia określonych materiałów z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakośd wykonanych robót nie spełniają 

wymagao STWiORB.  
20.6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceo Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający ma prawo zlecid powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącid poniesione w 
związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.  

20.7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakośd 
materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi o tym 
Wykonawcę.  
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20.8. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 
Inspektorowi Nadzoru, że ich jakośd odpowiada wymaganiom STWiORB.  

20.9. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego może polecid Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie zaakceptowanymi materiałami 

20.10. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny byd poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.  

20.11. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzad na własny koszt.  

20.12. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny byd prowadzone w miejscu 
wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy.  

20.13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz 
dostarczyd Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich 
wbudowaniem na własny koszt.  

20.14. Badania materiałów mogą byd przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 
badawczej.  

20.15. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądad wykonania badao dodatkowych, które nie są 
wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badao poza miejscem wyprodukowania 
lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do 
ich jakości.  

20.16. Jeżeli wyniki badao wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiORB 
oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badao ponosid będzie Wykonawca, jeśli zaś 
wyniki badao wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badao obciążą Zamawiającego.  

21. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 
21.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie 
nie krótszym niż 30 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 
Wykonawca. 

21.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 21.1., Zamawiający 
może zlecid usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącid poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

22. ODBIORY  
22.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwid Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 
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22.2. Wykonawca zgłasza gotowośd do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

22.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

22.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomid o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w pkt 22.3.  

22.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryd lub wykonad otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócid stan poprzedni.  

22.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeo za 
wykonane roboty. 

22.7. Po zakooczeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowośd do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiając o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

22.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z pkt. 22.7.  

22.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 22.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

22.10. Odbiór koocowy jest dokonywany po zakooczeniu przez Wykonawcę całości Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakooczenia robót i zgłoszeniu gotowości do 
ich odbioru.  

22.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru koocowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

22.12. W celu dokonania odbioru koocowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

22.13. Odbiór koocowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosid do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

22.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
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22.15. Przystąpienie do Odbioru koocowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym 
zawiadomieniu Zamawiającego.  

22.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru koocowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakooczenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeo, Zamawiający może przerwad 
Odbiór koocowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeo, uwzględniający złożonośd ich techniczną, a po jego 
upływie powrócid do wykonywania czynności Odbioru koocowego.  

22.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru koocowego robót. Podpisany Protokół odbioru koocowego 
robót jest podstawą do dokonania koocowych rozliczeo Stron. 

22.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru koocowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

22.19. Za dzieo faktycznego Odbioru koocowego uznaje się dzieo podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru koocowego robót.  

22.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  
a) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i  
b) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

22.21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecnośd Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesład Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

22.22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

22.23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

22.24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie po przeprowadzeniu przeglądów 
gwarancyjnych: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 20 dni roboczych 
przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót 
związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

22.25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

22.26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  
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22.27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

22.28. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

22.29. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o 
których mowa w pkt 22.27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny 
zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyd odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający 
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąd Wady. 

23.  WYNAGRODZENIE  
23.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego 
jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

23.2. Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt.24.1 wyraża się kwotą brutto ………………………………. PLN 
(słownie złotych  brutto: ………………………………………………………………………………..). 

23.3. Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiera ono ponadto następujące 
koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, geodezyjno – inwentaryzacyjne, wszelkie koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, koszty ubezpieczenia,  oraz wszystkie obowiązujące 
w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne.  

23.4. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądad podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzied rozmiaru lub 
kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje 
się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy 
niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzieo złożenia oferty za wyjątkiem 
określonym w pkt. 25 umowy. 

23.5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

24. WARUNKI PŁATNOŚCI 
24.1. Rozliczenia 

24.1.1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą 
koocową po odbiorze koocowym na podstawie protokółów odbioru częściowego i 
koocowego robót. Zamawiający zastrzega, że łączna wartośd faktur częściowych nie 
może przekroczyd 90% wynagrodzenia umownego.  

24.1.2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie stanowid pozytywny protokół 
odbioru zrealizowanego zakresu robót podpisany przez inspektora nadzoru. 

24.2. Płatności 
24.2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty: 

 w 2020 r ……………… zł 

 w 2021 r ……………… zł 
24.2.2. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.  
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24.2.3. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty 
jest przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 10.15. 

24.2.4. Zamawiający może dokonad korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, 
jeżeli została ujawniona oczywista omyłka.  

24.2.5. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy 
………………………………………………………………..  

24.2.6. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do żądania 
ustawowych odsetek, liczonych od daty, w której płatnośd powinna byd dokonana.  

24.2.7. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach 
określonych w punkcie 10. Umowy na konta bankowe Podwykonawców wskazane na 
kopiach ich faktur.  

24.2.8. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona 
faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za 
zgodnośd z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, 
sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, 
określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z Umów o 
podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych 
Podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur.  

24.2.9. Kwoty wypłacone Podwykonawcom pomniejszad będą należności Wykonawcy 
wskazane na fakturze.  

24.2.10. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym okresie 
rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy 
potwierdzające tę okolicznośd, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie 
wypłacona Wykonawcy.  

24.2.11. Do faktury koocowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy 
dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.  

24.3. Wierzytelności 
24.3.1. Wykonawca nie może dokonad zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 
jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

24.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 24.3.1., występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

24.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt. 24.3.1. 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeo wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

24.3.4. Cesja, przelew lub czynnośd wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

24.4. Faktura 
24.4.1.  Faktury  za wykonane roboty należy wystawiad na adres Zamawiającego :  
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Miasto Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
NIP: 825-199-81-29, REGON – 711582380 

25. KLAUZULE WALORYZACYJNE  
25.1. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w pkt. 3.1 Umowy w następujących przypadkach:  
25.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
25.1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

25.1.3. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

25.1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

25.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 26.1.1 Wykonawca jest uprawniony 
złożyd Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług. Wniosek powinien zawierad wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

25.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1.2 Wykonawca jest uprawniony 
złożyd Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokośd minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierad wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazad związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowad jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeo pracownikom Wykonawcy, 
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokośd płacy minimalnej. 

25.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1.3 Wykonawca jest uprawniony 
złożyd Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierad wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazad związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
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podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 26.1.3 na 
kalkulację wynagrodzenia.  

25.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 26.1.4 Wykonawca może zwrócid się do 
Zmawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji zawarcia porozumienia w 
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia rozumianej jako suma wzrostu kosztów realizacji 
Zamówienia wynikające z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przez podmioty 
zatrudniające uczestniczące w realizacji Zamówienia. 

25.6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 26.2 do 26.5 
obejmowad będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych  jeszcze nie wykonano. 

25.7. Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 24 
Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego. 

26. HARMONOGRAM  
26.1. W terminie do 5 dni od wprowadzenia na istniejący plac budowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac, zwany 
dalej Harmonogramem zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy sporządzony 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

26.2. Harmonogram należy uzgodnid w kwestii kolejności realizacji robót oraz ich terminów 
wykonania z kierownikiem budowy realizacji zakresu stanowiącego budowę infrastruktury 
technicznej na terenie zalewu celem uniknięcia kolizji, opóźnieo w równolegle prowadzonej 
realizacji dwóch zakresów robót na jednym terenie realizacji przedmiotowego zadania przed 
fizycznym rozpoczęciem robót budowlanych objętych umową. 

26.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

26.4. Harmonogram powinien byd sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu robót.  

26.5. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  
26.5.1. kolejnośd, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzid roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakooczenia robót 
składających się na przedmiot Umowy.  

26.5.2. szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 
rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

26.6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 26.1., lub jego aktualizacje, o 
których mowa w pk.26.3. w ciągu 7 dni od daty ich przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym 
terminie zgłosi do niego uwagi. 

26.7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

26.8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w pkt 26.7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
Harmonogramu.  
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26.9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-terminowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

26.10. Harmonogram może podlegad aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów prac lub Terminu zakooczenia 
przedmiotu umowy.  

26.11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakooczenia 
robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

26.12. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla 
Stron. 

27. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 
27.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru koocowego robót, na zasadach 
określonych w KC. 

27.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
Umowy, gwarancji jakości na okres …………………. licząc od daty Odbioru koocowego robót na 
warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

27.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeo, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałośd gwarancji producenta. 

27.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
zgodny z Załącznikiem nr 1 do Umowy w dacie Odbioru koocowego. 

27.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyd usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 14 dni roboczych. 

27.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
27.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeo 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

28. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
28.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Pzp na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto tj:……………………………………………….. zł. 

28.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeo Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeo Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

28.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
28.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
28.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mied wpływ na moc wiążącą 
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Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwośd i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

28.6. Kwota w wysokości ………..… (słownie: ………………) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru 
koocowego robót. 

28.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………….… (słownie: …………….…) 
PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

28.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonad zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

28.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważnośd na czas określony w Umowie.  

28.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 
28.6. i pkt 28.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

28.11. Zamawiający może dochodzid zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

28.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowid nowe Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

28.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 28.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewad będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

28.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 
albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
 

29. ZMIANA UMOWY 
29.1. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w 

przypadkach określonych w art. 144 Pzp,. 
29.2. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

przedłużenie terminu zakooczenia robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu robót w przypadku:  
a) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót,  
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b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli koniecznośd wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnośd,  

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji paostwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd,  

d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleo, uzgodnieo, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostad wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnośd,  

e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleo, uzgodnieo itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę,  

f) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do 
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

g) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania 
robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.  

29.3. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedłużenie Terminu 
zakooczenia robót w przypadku:  
a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  
b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w 
szczególności:  

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeo nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót;  

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy,  

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązao technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązao groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy, 

d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
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skutkowad w świetle dotychczasowych założeo niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy,  

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,  

f) koniecznośd zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązao 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

g) wystąpienia niebezpieczeostwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji,  

h) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

i) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357*1+ § 1 Kodeksu 
cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,  

29.4. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na 
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.  

29.5. Zmiany harmonogramu prac na zasadach określonych w pkt. 27 umowy. 
29.6. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może: 
a) powierzyd realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom;  
b) wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  
c) wskazad innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  
d) zrezygnowad z Podwykonawstwa.  

29.7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazad Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

29.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą byd dokonane przez umocowanych do 
tego przedstawicieli obu Stron w tym również zmiana wysokości kwot, o których mowa w 
pkt.24.2.1. umowy 

29.9. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:  
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności 

zmiana numeru rachunku bankowego, 
b) korekta numeracji poszczególnych zapisów umowy, 
c) zmian wynikających  zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 2.7 umowy. 
d) danych teleadresowych,  
e) danych rejestrowych,   

30. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
30.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
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a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośduczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni 
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakooczenia robót,  

d) podzleca całośd robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
e) podzleca jakąkolwiek częśd przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  
…………………………………….. (podmiot trzeci); 

f) w razie konieczności: 

 2 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub 

 konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

g) nie wypełnienie zobowiązao dotyczących zatrudniania osób o których mowa w pkt. 2.6 
może byd podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

30.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpid od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

30.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na częśd 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

30.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

31. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ  
31.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

31.1.1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy 
przekracza 30 dni;  

31.1.2. zwłoka Zamawiającego podpisaniu protokołu odbioru przekracza 7 dni;  
31.1.3. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru robót w terminie 

10 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceo w 
szczególności z tytułu roszczeo Zamawiającego lub kar umownych,  

31.1.4. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 
trwa dłużej niż 30 dni.  

31.2. Wykonawca może odstąpid od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 
w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.  
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31.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o 
odstąpieniu przez Zamawiającego. 

32. OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY.  
32.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  

a) natychmiast wstrzymad wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyd przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyd Teren budowy i opuścid go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

b) przekazad znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatnośd oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

32.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowośd do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie 
zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzid 
odbiór jednostronny.  

32.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie 
stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

32.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 
swój dozór Terenu budowy.  

32.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji 
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem 
Umowy.  

32.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizowad usunięcie sprzętu i robót 
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.  

32.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceo Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeostwa robót. 

33. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY  
33.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzieo odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzieo odstąpienia.  

33.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeo, które nie mogą byd 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

33.3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeo, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  
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33.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny 
obiekt.  

33.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy.  

34. KARY UMOWNE  
34.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

34.1.1. za zwłokę w stosunku do terminu zakooczenia robót w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej 
brutto za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakooczenia 
robót określonym w pkt 3.1. a faktycznym dniem zakooczenia robót,  

34.1.2. za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru 
częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w 
wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki.  

34.1.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 %  Ceny ofertowej brutto, za każdy 
rozpoczęty dzieo zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, 

34.1.4. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 
prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeo z tytułu 
rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych.  

34.1.5. za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za 
zgodnośd z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak 
wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł. za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt 
Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,  

34.1.6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,  

34.1.7. za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę 
trwające powyżej 30 dni w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty 
dzieo przerwy w wykonywaniu robót,  

34.1.8. w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w 
naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 
zasad bezpieczeostwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony 
do nałożenia kary umownej w wysokości 200,00 złotych polskich, za każde naruszenie 
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

34.1.9. w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 2.9 
Wykonawca płacid będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł za każdy dzieo 
zwłoki.  

34.1.10. w przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu reakcji w przypadku awarii  
50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 
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34.2. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

34.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
34.3.1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,  

34.3.2. za zwłokę w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do terminów określonych Umową 
w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki,  

34.3.3. za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru 
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzieo zwłoki, 

34.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.  
34.5. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącid z wierzytelnościami 

wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  
34.6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukooczenia robót lub innych 
zobowiązao wynikających z Umowy.  

34.7. Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartośd kary umownej jest wyższa od 
poniesionej szkody. 

35. PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW  
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
PODPISY:  

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 
do umowy Nr ZP.272…. 2020 

DOKUMENT GWARANCYJNY (wzór) 
Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..  
Zamawiający: Miasto Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
Wykonawca: ……………………………………  
1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i 
użyte materiały w ramach …………………………………………………. określone w umowie Nr 
Zp.272……2020 z dnia ……………………………………….. oraz innych dokumentach będących 
integralną częścią umowy. 

1.2. Data odbioru koocowego: ……………………………………………………………………..  
Warunki gwarancji jakości:  
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 
2. Obowiązek gwaranta obejmuje usunięcie wad wbudowanych, materiałów i urządzeo oraz naprawę wadliwie 

wykonanych prac, dotyczących przedmiotu umowy. 
3. Gwarancja obejmuje również odpowiedzialnośd Wykonawcy z tytułu: 

3.1. wad tkwiących w użytych przez Wykonawcę produktach, materiałach i urządzeniach, 
3.2. wadliwego wykonania napraw; 
3.3. szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady; 
3.4. wadliwego usuwania wad; 
3.5. szkód powstałych w związku z wadliwym usuwaniem wady. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  
4.1. siły wyższej 
4.2. normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części, 
4.3. szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.  
5. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi  ………. miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru koocowego.  
6. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeo przewidują dłuższy okres gwarancji 

niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym gwarancji 
producenta. 

7. Gwarancja wygasa automatyczne na materiały i urządzenia objęte gwarancją, które Zamawiający poddał 
samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzeżeniem postanowieo gwarancji dotyczących wykonania 
zastępczego, nie powodującego utraty uprawnieo gwarancyjnych Zamawiającego. 

8. Zakres uprawnieo lub roszczeo Zamawiającego z tytułu gwarancji jest jednocześnie zakresem obowiązków 
Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodpłatnie), wedle jego wyboru: 

8.1. wymianę produktów, materiałów oraz urządzeo wadliwych na wolne od wad będące fabrycznie nowymi, 
8.2. usunięcie w inny sposób wszelkich wad, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy.  
9. Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwłocznie po jej 

ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu: 
9.1. rodzaju uprawnieo Zamawiającego z jakich zamierza korzystad, w tym przypadku gwarancji; 
9.2. miejsca usuwania wady przedmiotu umowy; 
9.3. ogólnego opisu wady. 

10. Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady. 
11. W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres 

gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzoną wadę, zostaje przedłużony o liczbę dni usuwania wady, 
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tj. od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do usunięcia wady do daty skutecznego usunięcia 
wady. 

12. Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu gwarancji także po upływie terminu,na który udzielono gwarancji, 
jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę). 

13. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może byd krótszy niż 7 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna). 

14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczęcia usuwania wady 
przedmiotu umowy. 

15. Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane na zgłoszenie przez 
Wykonawcę zakooczenia usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy inspektor nadzoru lub upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba. 

16. Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu, o 
którym mowa w pkt. 15, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady przedmiotu umowy. 

17. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a także 
nieprawidłowego wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do:  

17.1. żądania nieodpłatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, sprawnie 
działającej rzeczy zamiennej i nadającej się do użytkowania, które Wykonawca winien w terminie 
niezwłocznym wykonad, co nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku usunięcia wady przedmiotu umowy i 
zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu; 

17.2. zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie Wykonawcy,  
na koszt i niebezpieczeostwo Wykonawcy, bez utraty uprawnieo wynikających z gwarancji.  

18. Zamawiający naliczy i obciąży Wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu 
umowy, których wysokośd i zasady naliczania zostały określone w pkt. 35.1.2 umowy. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z 
tytułu realizacji swoich zobowiązao gwarancyjnych. 

20. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnieo Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 
Łuków dnia …………………………….. 

 
 

 


