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UMOWA Nr 272. ....2020
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu ...cceeeeeeeeveveenee e, 2020 roku w tukowie

pomiedzy:

Miastem tukdw , adres: 21-400 tukdw , ul. Pitsudskiego 17,
NIP: 825-199-81-29, REGON — 711582380

Telefon 25 798- 27-01, fax. 025 798-29 - 11

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym",
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta tukow - Pana Piotra Ptudowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta tukow - Pani Barbary Leszczynskiej

=

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
Budowg ztobka miejskiego przy ul. Pitsudskiego w tukowie w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa
i#tobka miejskiego przy ul. Pitsudskiego w tukowie wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury
technicznej i robét towarzyszacych” dokonat wyboru oferty Wykonawecy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

1. PRZEDMIOT UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa ztobka miejskiego przy ul. Pitsudskiego w tukowie wraz z

wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej i robot towarzyszacych:

1.1.1. budowa jednokondygnacyjnego, wolnostojgcego, niepodpiwniczonego budynku Zztobka
miejskiego z funkcja uzytkowa dla 48 dzieci o powierzchni zabudowy ok. 430 m? i
kubaturze réwnej 2187 m?,

1.1.2. budowa zewnetrznej infrastruktury towarzyszacej w tym zjazdu na dziatke, ogrodzenia,
utwardzenia terenu, przytaczy i instalacji doziemnych oraz pozostatych elementéw
zagospodarowania terenu przewidzianych projektem,

1.1.3. przebudowa zewnetrznych elementéw komunikacyjnych (schodéw i taraséw)
istniejgcego na przedmiotowej dziatce budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2,

na terenie stanowigcym dziatke ewidencyjng nr 8453/6 i 8450/18 z lokalizacjg przy ul.

Pitsudskiego w tukowie.

Przedsiewziecie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ztobka miejskiego

przy ul. Pitsudskiego w tukowie”, wspdtfinansowanego ze Srodkdéw resortowego programu

rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+"” 2020, Modut 1a.

Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robdt bedgcych Przedmiotem Umowy okreslajg

dokumenty: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét budowlanych (STWIORB) zwane réwniez dokumentacjg projektowg stanowigca

integralng cze$¢ Umowy (zatgcznik nr 1 do umowy), specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia (zatgcznik nr 2 do umowy), oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do Umowy) oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w pkt. 8 Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

oraz pozwolenie na budowe.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami oraz zakresem robot, ktére sg

niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego Przedmiotu Umowy, bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nieprzewidzianych

Umowa.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
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Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig zgodnie z jej postanowieniami,
dokumentacjg projektowg, harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami prawa i
warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujac
wysoky jako$¢ i terminowos¢ realizacji. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegdtowienia,
rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencjg okreslonych funkgcji
inwestycji oraz obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie bedg rozumiane za zmiane przedmiotu Umowy.

Wszystkie roboty wykonane beda z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Zamiana
materiatdw i technologii jest mozliwa tylko po pisemnej akceptacji udzielonej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe, zespét fachowcéw
oraz doswiadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze staranno$cig wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej

inwestycji.
Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupetniajgce, zamienne,
zabezpieczajgce i likwidujgce, objete Umowa, Wykonawca wykona sitami wtasnymi

i ewentualnie przy pomocy podwykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamoéwienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres nie krdtszy niz czas realizacji

zamoéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co

najmniej rownych kwalifikacjach.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotycza wymagania

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, to w szczegdélnosci czynnosci:

1.12.1. roboty murarskie i betoniarskie.

1.12.2. roboty instalacyjno montazowe (sanitarne i elektryczne),

1.12.3. roboty ciesielskie,

1.12.4. roboty dekarskie,

1.12.5. operatorzy sprzetu.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1.12.

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1.13.1. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

1.13.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

1.13.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w pkt. 1.12. czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

1.14.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu



1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 .

2. OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

2.1.

2.2,

2.3.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

protokolarne przekazanie placu budowy;

zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora/éw nadzoru;

zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantdw, posiadajagcych wymagane
prawem uprawnienia budowlane, dziatajgcych w ramach przepiséw prawa
i postanowien niniejszej Umowy;

zapewnienie finansowania inwestycji w  wysokosci umozliwiajgcej zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
dokonywanie odbiorow wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia, nalezy
wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposdb zgodny z wszelkimi obowigzujagcymi przepisami
prawa i normami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
zobowigzany jest do:

2.3.1.

szczegdtowego zapoznania sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIORB oraz innymi
dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami wiasciwych stuzb, z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego oraz
uwzglednienia warunkow realizacji wynikajgcych z w/w dokumentow;
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.
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wejscia na plac budowy i rozpoczecia prac zgodnie z terminem okreslonym
w Umowie;

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, STWIORB, harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, warunkami
pozwolenia na budowe, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi. Roboty budowlane muszg by¢
wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakosci odpowiadajacej
stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w tresci Umowy oraz pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz prowadzenia na biezgco dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzanie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz ztozy¢ stosowne
oswiadczenie w dniu podpisania Umowy;

ustanowienia kierownikdéw robdét posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane;
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
Umowy (wytyczenia, inwentaryzacja) oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;

uzgodnienia wszelkich szczegétdw dotyczacych wykonywanej pracy niewyjasnionych w
dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajgcego, a gdy zajdzie taka
potrzeba — réwniez z Projektantem;

udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego w celu
omawiania probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

nieudostepniania bez zgody Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i innych
dokumentéw osobom trzecim za wyjgtkiem podwykonawcéw;

prowadzenia robdt w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robot przez Wykonawce nastgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonaweca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

zapewnienia wfasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw lub podwykonawcéw w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego koncowego
odbioru;

dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za: wlasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drog
dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich
naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

zawarcia umowy na dostawe medidw dla celéw budowy i ponoszenia kosztéw
zwigzanych z poborem medidw np. wody, energii elektrycznej oraz odpowiednich
Sciekow;

zabezpieczenia instalacji i urzgdzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru koncowego;



2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.
2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.
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zapewnienie zaplecza technicznego budowy i zaplecza socjalnego oraz ponoszenia
zwigzanych z tym kosztow;

stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robdot, norm i przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody
obcigzajg Wykonawce;

posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej oraz wszelkich ryzyk,
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw;

utrzymania czystosci na placu budowy oraz segregacji i usuniecia Smieci
i odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg robdot w sposdb zgodny z Ustawg
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) oraz Ustawa
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). Odpady i Smieci powstate w wyniku wykonywania robot
zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

koordynacji prowadzonych przez podwykonawcéw robdt;

poinformowania Zamawiajgcego o fakcie wystgpienia koniecznosci wykonania robét
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie;

utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkéd komunikacyjnych,
w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem budowy,
opracowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt projektéw czasowej zmiany
organizacji ruchu, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dréog w czystosci;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej;

zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy,
z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich
wiascicielom lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koficowym;
wykonania przed odbiorem kofAcowym przez osoby uprawnione préb funkcjonalnych,
sprawnosci oraz badan jak réwniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt, wczesSniej
wykonanych elementéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robot wiasnych. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robdt
realizowanych lub zakoniczonych — niezaleznie czy byty przez niego wykonywane -
zobowigzany jest do ich usuniecia, w przeciwnym wypadku wartos¢ tych szkéd oszacuje
przedstawiciel Zamawiajgcego i ich kosztem obcigzy Wykonawce. Powyzisza kwota
zostanie potrgcona przez Zamawiajgcego w biezgcym miesigcu realizacji lub, jezeli
zajdzie taka potrzeba, w miesigcach nastepnych, a w razie zakonczenia rozliczenia,
skutkujgcego brakiem mozliwosci potracenia, zwrdcona Zamawiajgcemu przez
Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu kaucje gwarancyjna, a
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty
niezwtocznie na zgdanie Zamawiajacego;

przekazania Zamawiajgcemu praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcdéw i podwykonawcéw, o ile ich okres jest dtuzszy niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji lub jesli Strony tak uzgodnig;



3.

5.

2.4,

2.5.
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2.3.29. zawiadomienia Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie,
o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich
niezwtoczne odebranie, jednak nie krétszym niz 3 (trzy) dni robocze;

2.3.30. terminowego usuwania wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbioréow, a takie
w okresie odbioréw, rekojmi i gwarancji;

2.3.31. wykonywania wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora nadzoru dotyczgcych Przedmiotu Umowy.
Polecenia powinny by¢ wydawane na pismie;

2.3.32. pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu
Umowy i oddania inwestycji do uzytku;

2.3.33. zakonczenia prac w terminie i uporzadkowania terenu budowy na dzien odbioru
koncowego;

2.3.34. przekazania po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, nie pdzniej niz na 14
(czternascie) dni roboczych przed ostatecznym odbiorem robot, Zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi sSwiadectwami
dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokotami préb itp.) odbieranych prac i
robdt z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji.

Wykonawca sporzadzi kosztorys metoda kalkulacji uproszczonej w wersji papierowej i

elektronicznej i przedtozy go Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.5.1.  otrzymat dokumentacje projektowg w ilosci 1 egzemplarza;

2.5.2.  zostaty mu przekazane wszelkie dane i informacje, majgce wptyw na biezgca realizacje
robot;

2.5.3.  zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, placem budowy (obiektem) i nie zgtasza
zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji i przyjmuje do realizacji
Przedmiot Umowy bez zastrzezen.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

3.1.

3.2.

3.3.

Strony ustalajg termin wykonania prac budowlanych objetych przedmiotem umowy do dnia 20
listopada 2020 .

Wykonawca potwierdza mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych w
niniejszej Umowie.

Dniem zakonczenia robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzien, w ktérym Strony
podpiszg protokot odbioru koricowego.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

4.1.

4.2.

4.3.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (obiekt) w terminie 5 dni roboczych od daty
podpisania Umowy.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem podpisanym przez
Strony.

Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty przejecia placu budowy (obiektu)
przez Wykonawce.

POTENCJAt WYKONAWCY

5.1.

5.2.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi .......ccccevevecevinineerecreee e (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..........cccoceeevevevenvenennenn
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(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego)®.

5.3. W przypadku zaprzestania wykonywania UmMOWY PrZ€Z ......ccccriveieieisvieensenseneesseens (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego®.

5.4. Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego’.

5.5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5.6. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

6. PODWYKONAWSTWO

6.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych

6.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
informacji na temat proponowanych podwykonawcdw, podania, o ile sg juz znane, nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w wykonywanie czesci zamoéwienia, ktdére im zostaty powierzone przez
Wykonawce.

6.3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt umowy , ktérg zamierza zawrzeé¢ celem akceptacji projektu przez
Zamawiajgcego. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pdzniejszych
zmian, anekséw i uzupetnien Umowy.

6.4. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6.5. Wykonawca przedktada umowe o podwykonawstwo, jej uwierzytelniony odpis, lub kopie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Powyzszy obowigzek dotyczy takze wszelkich pdzniejszych zmian, anekséw, i uzupetnien Umowy.

6.6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania umowy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Przystgpienie do realizacji
robot przez podwykonawce kazdorazowo powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy przez
Zamawiajgcego.

6.7. Wykonawca zapewni w umowach zawieranych z podwykonawcami, ze suma wynagrodzen,
ustalona za roboty wykonane przez podwykonawcéw, nie przekroczy wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w niniejszej Umowie, a takze warunki ptatnosci nie bedg krétsze niz
okreslone w niniejszej Umowie, tak by wymagalnos$¢ wynagrodzenia podwykonawcow za ten sam
zakres robét nie nastepowata przed terminem ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

! Przepis zostanie usuniety z umowy w przypadku braku dziatu w realizacji umowy podmiotu trzeciego.
2 Przepis zostanie usuniety z umowy w przypadku braku dziatu w realizacji umowy podmiotu trzeciego.
3 Przepis zostanie usuniety z umowy w przypadku braku dziatu w realizacji umowy podmiotu trzeciego.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
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Wykonawca zapewni , ze umowy zawierane z podwykonawcami, bedy spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdéwienia o wszelkich zmianach
Podwykonawcy a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca, na zgdanie zamawiajgcego, przedstawi oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Postanowienia pkt.6.10i 6.11 stosuje sie rdwniez wobec dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty i prace, ktére
wykonywane sg przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci za
op6znienia robdt lub niewystarczajgcy ich jakosé.

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, zostang wykonane przez
Wykonawce z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymogom
wyrobow, dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadajgcych
stosowne, obowigzujgce polskie atesty, certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia do
powszechnego uzycia.

Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru lub projektantow
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty co do zgodnosci wbudowanych
materiatdw i urzadzen z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, pracownikéw, materiaty, surowce i sprzet, w
zakresie niezbednym do zbadania — na zadanie inspektora nadzoru — jakosci wykonywanych
robot, a takze sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw lub wyrobdéw. Jesli w wyniku
przeprowadzonych badan, pomiarédw okaze sie, ze zastosowane materiaty bagdZ wykonanie robét
jest niezgodne z Umowg, dokumentacjg projektowg i STWIORB, koszty badan obcigzg
Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie robét
czy danego elementu scalonego ulegnie stosownemu przedtuzeniu, o ile konieczno$¢ takich badan
nie wynikatfa z postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego Ilub autorskiego nie moze dokonywac
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiatdw i wyrobow budowlanych okreslonych w
dokumentacji wykonawczej. Wniosek Wykonawcy o zamiane materiatéw i urzadzen na inne musi
miec pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy
oraz odrzucié¢ wszystkie materiaty, ktdre nie sg wtasciwe] jakosci. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w tym prace wykonane przy
uzyciu niewtasciwych materiatéw.

HARMONOGRAM PRAC

8.1.

8.2.

W terminie do 5 dni od wprowadzenia na istniejagcy plac budowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac, zwanym
dalej Harmonogramem zgodnie, z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram realizacji robdt budowlanych okreslony jako zakres poszczegdlnej czesci zadania
przed ich fizycznym rozpoczeciem nalezy uzgodni¢ w kwestii kolejnosci realizacji robot oraz ich
terminéw wykonania z poszczegdlnymi kierownikami budowy dla obiektéw objetych odrebnymi
pozwoleniami na budowe.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wers;ji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej

zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu robot.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

8.5.1.  kolejnosé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robdt
sktadajacych sie na przedmiot Umowy;

8.5.2.  szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

8.5.3.  Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 8.1., lub jego aktualizacje,
o ktérych mowa w pkt. 8.3. w ciggu 5 dni od daty ich przedfozenia do zatwierdzenia lub
w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgloszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w pkt 8.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw prac lub Terminu zakonczenia

przedmiotu umowy.

8.10. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakorczenia

robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

8.11. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt.9.1 wyraza sie kwotg brutto w wysokosci:
................................. 2t (stownie ZtotyCh DrUttO:. ..o )«
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w pkt. 9.1, obejmuje wszelkie naleznosci
przystugujace Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w
szczegoblnosci naleznosci za:

9.4.1. wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce i jego podwykonawcéw, okresSlone  w
Umowie i dokumentacji projektowej;

9.4.2. wszystkie roboty uzupetniajgce i zamienne, niezbedne do wtasciwego wykonania robot,
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, z zastrzezeniami zawartymi w niniejszej
Umowie;

9.4.3. wszelkie wyroby budowlane, maszyny i urzgdzenia niezbedne do wtasciwego wykonania
robdt, do ktérych dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca;

9.4.4. koszty ubezpieczenia, oraz wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
9.11.

9.12.

9.13.

9.14.
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Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, zwigzanych z realizacjg
Umowy, jesli w Umowie nie ustalono, ze okreslone koszty lub wydatki bedg poniesione, pokryte
lub zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w pkt. 9.2. jest niezalezne od przyjetego przy

realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne i w nocy.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztéow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie
do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

Rozliczenia

9.8.1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowg po
odbiorze koricowym na podstawie protokotéw odbioru czesciowego i koncowego roboét, do
ktorych dotaczone zostanie zestawienie wartosci wykonanych robét zgodnie =z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz dokumenty okreslone w
pkt.9.13. Zamawiajgcy zastrzega, ze tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

9.8.2. Podstawg do wystawienia faktur czesSciowych bedzie stanowié¢ pozytywny, bezusterkowy
protokot odbioru zrealizowanego zakresu robdt podpisany przez inspektora nadzoru oraz
kierownika budowy Wykonawcy i osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

9.8.3. Koncowe rozliczenie naleznosci nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie
koncowego komisyjnego protokotu odbioru i po usunieciu usterek zgtoszonych w
protokole odbioru koncowego, podpisanego przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru Zamawiajgcego i osoby upowaznione do reprezentowania
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia zaréwno czesciowego jak i koncowego nastgpi w formie przelewu na

rachunek Wykonawcy W banku 0 NUMEIZE: ...ttt , W

terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury z

zastrzezeniem pkt. 9.14.

Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura

Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego :

Miasto tukow, adres: ul. Pitsudskiego 17, 21 — 400 tukéw

NIP: 825-199-81-29, REGON: 711582380

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw z oswiadczeniem podwykonawcéw o

sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo w

zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawione] przez

podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem
przez wykonawce.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do

ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy

Prawo zamodwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie

naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,

wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
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9.15.

9.16.
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Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wierzytelnosci

9.16.1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9.16.2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt. 9.16.1., wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

9.16.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 9.16.1. dopdki
Wykonaweca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

9.16.4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

10. WARUNKI ODBIORU

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Strony ustalajg, ze przedmiotem komisyjnego odbioru bedg nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

10.1.1. odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢é bedzie sporzadzany protokét robét zanikajgcych)
— nie stanowig podstawy do wystawienia faktury VAT;

10.1.2. odbidr czesciowy dokonywany po zakoriczeniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z
harmonogram rzeczowo — finansowy, bedgcy podstawg wystawienia faktury czesciowej;

10.1.3. odbidr koicowy bedacy podstawa wystawienia faktury koficowej.

10.1.4. odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robédt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w

terminie okreslonym w pkt 10.4.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a

nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane

roboty.
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10.8. Po zakoniczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiajgc o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.9. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zgodnie z pkt. 10.8.

10.10.Wykaz robdt, o ktéorym mowa w pkt 10.9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

10.11.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robédt
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

10.12.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

10.13.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

10.14.Wszystkie odbiory bedg przeprowadzane przez komisje powotfang przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy, skfadajgca sie z upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w tym
kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji
sporzadzone zostang protokoty dokonane w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci przedmiot
odbioru, charakter odbioru oraz terminowos$¢ wykonania prac.

10.15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

10.16.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajacego.

10.17.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

10.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.19.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Za dzien faktycznego Odbioru
koncowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy

12



59, MALUCH +

Protokotu odbioru korncowego robdét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

11. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy liczagc od daty bezusterkowego Odbioru
koncowego robot.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z chwilg podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
konAcowego.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen, ktére nastgpity z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W razie ujawnienia sie wady, ktdra jednoczesnie objeta jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi
i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna
ujawnionej wady, dokona¢ wyboru pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi a
dochodzeniem uprawnien z tytutu gwarancji.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad (usterek) wykonanych prac remontowych, jesli
wady te (usterki) ujawnig sie w ciggu okresu gwarancji.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
gotowosci do dokonania odbioru wykonanych robdt uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do odbioru wykonanych robdt w terminie 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego
lub w innym terminie ustalonym przez strony, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
(usterek) stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego
odbioru robét. Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia
zgtoszonych wad (usterek) termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od
chwili dokonania odbioru robét wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wad Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z catosci lub czesci
obiektu.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

12. PERSONEL

12.1.

Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
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12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
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12.1.3. ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nr tel. .................. .

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia:

12.4.1. kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen w osobie:
...................... ; nrtel.:. ; upr. bud. Nr: . wereeeeny

12.4.2. kierownika robot posmdamcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: .....ccccveeeees; NPt ; upr. bud. Nr:

12.4.3. kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ..........c......... ;nrtel s ; upr.
bud. Nr: .o

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie osdéb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wfasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w

nastepujgcych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,

wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb

bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek

Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta

jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg

spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz jest zobowigzany do obecnosci na budowie podczas prowadzenia robdt

budowlanych.

Kierownik budowy zobowigzany jest w szczegélnosci do:

12.10.1. prowadzenia dziennika budowy,

12.10.2. przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

12.10.3. zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajgcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

12.10.4. pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajgcemu Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego);

12.10.5. koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

12.10.6. koordynuje wraz z Kierownikami robdt poszczegdlnych branz prace na budowie,
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12.10.7. uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

12.10.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru i Zarzgdzajgcego Projektem o terminach odbioréw czesciowych;

12.10.9. uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajgcego Projektem i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wpltyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.,

12.10.10.0raz innych czynnosci okreslonych w art. 22 Prawo budowlane.

13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Zamawiajagcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoscCi .............. (stownie: ................. ) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
korcowego robdt.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................ (stownie: ... )
PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt
13.6. i pkt 13.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 13.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

14. ZMIANA UMOWY

14.1.

14.2.

14.3.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

w przypadkach okreslonych w art. 144 Pzp.

Zmiana postanowied Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu zakonczenia robdt, co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub

opdznieniu robdt w przypadku:

14.2.1. wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na Termin wykonywania robaét,

14.2.2. wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

14.2.3. wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji paistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

14.2.4. wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

14.2.5. odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

14.2.6. niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

14.2.7. niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedtuzenie Terminu zakornczenia

robot w przypadku:

14.3.1. wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

14.3.2. zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w
szczegoblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub
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kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robdét;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robodt
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

14.3.3. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

14.3.4. odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow,
w szczegoblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

14.3.5. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14.3.6. wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

14.3.7. zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

14.3.8. nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robdt,

zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robdt, zmianie zakresu robét do

wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w

przypadku:

14.4.1. zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

14.4.2. innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robét przewidzianych

do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robdét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po

stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i

dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt

przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

Dopuszczalna zmiana personelu Wykonawcy:

14.6.1. Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do
0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg posiadajacg doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

14.6.2. Dopuszczalna jest rdéwniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca, ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
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wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
ograniczenie zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze:
14.8.1. powierzy¢ realizacje czesSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
14.8.2. wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
14.8.3. wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
14.8.4. zrezygnowac z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:
14.11.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,
14.11.2. zmian wynikajacych zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace,
14.11.3. danych teleadresowych,
14.11.4. danych rejestrowych.

KARY UMOWNE

15.1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

15.1.1. za opodinienie w stosunku do terminu zakonczenia robdot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dzied opdznienia, jaki uptynie
pomiedzy Terminem wykonania umowy okreslonym w pkt. 3.1. a faktycznym dniem
Odbioru korncowego robat;

15.1.2. za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad, okreslonego w pkt. 11.9;

15.1.3. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych;

15.1.4. w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia  Zamawiajgcemu  do  zaakceptowania  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

15.1.5. w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00 ztotych brutto za
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kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

15.1.6. za naruszenie obowigzkéw wynikajacych z zobowigzah wobec podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek takiego
naruszenia, w tym za nieterminowe dokonywanie zaptaty naleznej podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom lub jej brak;

15.1.7. za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
trwajace powyzej 14 dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét;

15.1.8. w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w pkt 1.14
Wykonawca ptaci¢ bedzie kazdorazowo kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

15.1.9. za powierzenie wykonywania czynnosci innej osobie niz osoba wskazana przez
Wykonawce w ofercie/umowie - dotyczy osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

15.1.10. za nieprzeditozenie Zamawiajgcemu dokumentdw o ktérych mowa w pkt.1.14.

niniejszej Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

15.1.11. za opdznienie w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktdorym
mowa w pkt. 8.1. umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia;

15.1.12. za kazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 500,00 ztotych;

15.1.13. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
jesli Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia co do zapisu o terminie zaptaty podwykonawcom
niezgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, ktdre okreslone zostaty w pkt. 6.7.—
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Wykonawcy i Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogodlnych, jezeli wartos¢ kary umownej jest wyisza od

poniesionej szkody.

Kara umowna z tytutu opdzinienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

15.4.1. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp oraz
z przyczyn okreslonych w pkt 16.1.1. Umowy;

15.4.2. za zwtoke w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do termindw okreslonych Umowag
w wysokosci 0,2 % zt wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

15.4.3. za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiordow roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaptaty kary umownej na podstawie noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar
umownych. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
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15.8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosé kar umownych.

15.9. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

bedzie zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzief opdznienia.

15.10.Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za kazdy

dzien opdznienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

16.1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu zgodnie z art. 145 ustawy Pzp,

16.1.2. Wykonaweca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i nie
realizuje ich w okresie dwodch tygodni, liczac od dnia pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do realizacji robét;

16.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa i dokumentacja
projektows;

16.1.4. W razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

16.1.5. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robdt bedgcych Przedmiotem
Umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w terminie
wykonania. Zamawiajagcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstgpic jeszcze przed uptywem terminu do wykonania.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic albo

powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Ztozenie przez Zamawiajgcego osSwiadczenia w przedmiocie odstgpienia od Umowy

z przyczyn okreslonych w pkt. 16.1. traktowane bedzie jako odstgpienie z winy Wykonawcy.

Powyzsze nie dotyczy przyczyny okreslonej w pkt.16.1.1., ktéra jest niezalezna od Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

16.4.1. Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres diuzszy niz jeden
miesiac;

16.4.2. Przerwa w prowadzeniu robdt wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
jest dtuzsza jednorazowo niz jeden miesigc oraz dwa miesigce w ciggu kazdego roku
trwania Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia podstawy

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron:

16.6.1. Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadza protokdt inwentaryzacji robét w
toku na dzien odstgpienia od Umowy;

16.6.2. Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktdéra spowodowata odstgpienie od Umowy;

16.6.3. Strony dokonujg odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i spetniajg wymogi prawa budowlanego, Polskich
Norm i przepisami szczegdlnymi;

16.6.4. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ komplet zatacznikdw wymaganych do odbioru
koncowego;
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16.6.5. Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas
jeszcze niezafakturowane Zamawiajgcy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w
terminie 30 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy. Jezeli do dnia odstgpienia od
Umowy zostaty naliczone kary umownez tytutu odstgpienia jak i innych tytutéw -
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o nalezne
Zamawiajgcemu naliczone kary umowne.

17. POSTANOWIENIA KONCOWE

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto jej rozwigzanie na mocy zgodnych
oswiadczen woli Stron, a takze odstgpienie od Umowy wymagajg zachowania — pod rygorem
niewaznosci — formy pisemnej.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona
zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowag rozstrzygac¢ bedzie sgd powszechny witasciwy wedtug
siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:

17.4.1. Dokumentacja projektowa;

17.4.2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

17.4.3. Oferta Wykonawcy.

17.4.4. Dokument gwarancyjny

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

llekro¢ w umowie jest mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumieé: projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

PODPISY:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

21



s MALUCH +

Zatacznik Nr 4
do umowy Nr ZP.272.... 2020
DOKUMENT GWARANCYIJNY (wzér)
Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzgdzona w dniu .......ccceeeeeeneneee.
Zamawiajgcy: Miasto tukow , adres: 21-400 tukdéw , ul. Pitsudskiego 17,

WyKkonawea: .....ooeveveeee e
1. Przedmiotitermin gwarancji
1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i
uzyte materialy W ramach ... okreslone w umowie Nr
7p.272....2020 z dNi@ e e oraz innych dokumentach bedacych
integralng czescig umowy.
1.2. Data 0dbioru KOACOWEEO: .....c.cvvevieeeeeece ettt ettt st eaenes

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowg, umowag, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Obowigzek gwaranta obejmuje usuniecie wad wbudowanych, materiatéw i urzadzen oraz naprawe wadliwie
wykonanych prac, dotyczacych przedmiotu umowy.

3. Gwarancja obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu:

3.1. wad tkwigcych w uzytych przez Wykonawce produktach, materiatach i urzadzeniach,
3.2. wadliwego wykonania napraw;
3.3. szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady;
3.4. wadliwego usuwania wad;
3.5. szkdd powstatych w zwigzku z wadliwym usuwaniem wady.
4. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
4.1. sity wyiszej
4.2. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,
4.3. szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegélnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

5. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi .......... miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru korcowego.

6. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji
niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym gwarancji
producenta.

7. Gwarancja wygasa automatyczne na materiaty i urzadzenia objete gwarancjg, ktére Zamawiajacy poddat
samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzezeniem postanowiern gwarancji dotyczacych wykonania
zastepczego, nie powodujgcego utraty uprawnien gwarancyjnych Zamawiajacego.

8. Zakres uprawnien lub roszczern Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jest jednoczesnie zakresem obowigzkow
Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodptatnie), wedle jego wyboru:

8.1. wymiane produktow, materiatéw oraz urzgdzen wadliwych na wolne od wad bedace fabrycznie nowymi,
8.2. usuniecie w inny sposéb wszelkich wad, wynikajgcych z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy
lub z jakiegokolwiek dziatania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy.

9. Zamawiajgcy zawiadomi kazdorazowo Wykonawce o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwtocznie po jej
ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu:

9.1. rodzaju uprawnien Zamawiajgcego z jakich zamierza korzystaé, w tym przypadku gwarancji;
9.2. miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;
9.3. ogdlnego opisu wady.

10. Wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady.

11. W przypadku ujawnienia sie wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres
gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzong wade, zostaje przedtuzony o liczbe dni usuwania wady,
tj. od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wady do daty skutecznego usuniecia
wady.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu,na ktéry udzielono gwarancji,
jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdzit wade).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze byc¢ kroétszy niz 7 dni od daty otrzymania od

Zamawiajgcego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna).

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczecia usuwania wady

przedmiotu umowy.

Odbiory prac zwigzanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy beda dokonywane na zgfoszenie przez

Wykonawce zakonczenia usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doreczenia zgtoszenia

Zamawiajgcemu. Po stronie Zamawiajacego w odbiorze uczestniczy inspektor nadzoru lub upowazniony

przedstawiciel Zamawiajacego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba.

Usuniecie wady przedmiotu umowy uwaza sie za skuteczne w terminie doreczenia zgtoszenia Zamawiajagcemu, o

ktorym mowa w pkt. 15, jezeli zostanie spisany protokdt z usuniecia wady przedmiotu umowy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a takze

nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

17.1.z3dania nieodpfatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolng od wad, sprawnie
dziatajacej rzeczy zamiennej i nadajacej sie do uzytkowania, ktére Wykonawca winien w terminie
niezwtocznym wykonaé, co nie zwalnia Wykonawce z obowigzku usuniecia wady przedmiotu umowy i
zaptaty kary umowne;j z tytutu opdznienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu;
17.2.zlecenia  zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie Wykonawcy,

na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy naliczy i obcigzy Wykonawce karami umownymi z tytutu opdznienia w usunieciu wad przedmiotu

umowy, ktérych wysokosc i zasady naliczania zostaty okreslone w pkt. 35.1.2 umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie wykonywania prac z

tytutu realizacji swoich zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze udzielona Zamawiajgcemu gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym oswiadczeniem znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

LUKOW dnia ....eeeecereceenceereceenees
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